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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

Aleksandrów Kujawski, dnia 20.04.2015r. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  

sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ dla PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na roboty budowlane dla inwestycji pod nazwą 

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie 

aglomeracji Aleksandrów Kujawski”. 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów Kujawski wraz 

z tłocznią ścieków z przyłączami 

 

ZAMAWIAJĄCY PRZEKAZUJE TREŚĆ OTRZYMANYCH PYTAŃ DO PRZETARGU WRAZ Z 

ODPOWIEDZIAMI: 

17.04.15r.  

Zbiór nr 1 

Pytanie nr 1 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski”. 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie technologiczne. Rozwiązanie to jest 

odmienne od zamawianego i zdaniem Zamawiającego nie nosi cech równoważności.  

Zbiór nr 2 

Pytanie nr 2  

Czy zamawiający przewiduję zmianę terminu realizacji zadania. Dostawa urządzeń (tłoczni) na w/w 
zamówienie, zgodnie z ofertą producenta może trwać 10-12 tygodni od momentu zamówienia. 
Termin Wykonania zadania (do 15 czerwca 2015r. wg SIWZ ) jest nierealny do zrealizowania. Czy w 
związku z powyższym będzie możliwe przesunięcie terminu wykonania zadania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania. Zamawiający jako beneficjent 

środków unijnych nie ma możliwości przesunięcia terminu realizacji przedmiotowego zadania. 

  

 

 


