Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia


CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
NA PEŁNIENIE  FUNKCJI  INŻYNIERA KONTRAKTU

DLA PROJEKTU POD NAZWĄ

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.

1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest pełnienie funkcji ,,Inżyniera Kontraktu” w ramach realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”, dla niżej wymienionych Zadań:

a) Zadanie I: ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie 
Kujawskim”

b) Zadanie II: ,,Budowa Tłoczni ścieków Sanitarnych przy ul. Granicznej”
c) Zadanie III: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów 
Kujawski”
2. Rodzaj Zamówienia: usługi
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca pełnić będzie obowiązki i funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 
DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl
W ramach pełnionych obowiązków Wykonawca zapewni w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz reprezentować będzie  Zamawiającego – Inwestora  w ramach realizacji projektu, którego postępowanie dotyczy.

Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego i wspólnotowego przy zachowaniu należytej staranności ocenianej według zawodowego charakteru swojej działalności. 

Wykonawcy przed złożeniem oferty powinni zapoznać się z właściwym dla danego Zadania Opisem Przedmiotu Zamówienia, załączonym do niniejszej części SIWZ. 

Użytym w niniejszej specyfikacji słowom pisanym z wielkiej litery (Zamawiający, Wykonawca Robót, Roboty, Kontrakt, Rozliczenie, Próby Końcowe itp.) należy nadać takie znaczenie jakie przypisano im w wymienionych Wyżej Warunkach Kontraktowych FIDIC. 

W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu do podstawowych obowiązków między innymi wchodzą:

a) na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych przez Wykonawcę Robót

1) wyznaczenie Daty Rozpoczęcia – zgodnie z kl. 8.1 Warunków Kontraktu

2) odbieranie, weryfikowanie i akceptowanie dokumentów jakie Wykonawca Robót winien opracować i przedłożyć przed rozpoczęciem Robót (w szczególności: systemu zapewnienia jakości – zgodnie z kl. 4.9 Warunków Kontraktu, Programu Robót – zgodnie z kl. 8.3 Warunków Kontraktu, Planu Płatności – zgodnie z k. 14.4 Warunków Kontraktu, dokumentów potwierdzających należyte ubezpieczenie Kontraktu  - zgodnie z Rozdziałem 18 Warunków Kontraktu)

3) uzgodnienie z Wykonawcą Robót formy i kształtu Rozliczeń (Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności) o których mowa w kl. 14.3 Warunków Kontraktu

b) na etapie prowadzenia robót budowlanych:
1) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem Robót i ich rozliczaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, postanowieniami Kontraktu oraz założeniami określonymi w dokumentach opracowanych przez Wykonawcę Robót na potrzeby realizacji Kontraktu 

2) odbieranie i weryfikowanie pod kątem technicznym, prawnym i finansowym wniosków Stron o Zmianę do Kontraktu oraz wniosków na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, uczestnictwo w negocjacjach zmierzających do wprowadzenia Zmiany do Kontraktu lub udzielenia zamówień dodatkowych/uzupełniających, dokumentowanie podjętych przez Strony ustaleń

3) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z założonym Programem Robót

4) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach mających znaczenie dla realizacji Kontraktu;

5) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją Robót, tj. weryfikowanie Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności i Końcowe Świadectwo Płatności, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności i Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.3, 14.6, 14.10, 14.11, 14.13 Warunków Kontraktu) ,

6) sporządzanie Raportów miesięcznych o których mowa poniżej i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w zakresie realizowanych robót budowlanych;

7) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zamawiającego; sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Kontraktem oraz dobrą praktyką budowlaną, to jest w   szczególności:

· kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami środowiskowymi i budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnymi, przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej itp. 

· ustanowienie i odpowiedzialność za czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż wymaganych przez Zamawiającego, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;

· ustanowienie i odpowiedzialność za czynności koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

· weryfikacja dostarczanych przez dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę Robót (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.);

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów;

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

· uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  oraz przygotowywanie i udział w czynnościach Prób Końcowych, odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji;

· odebranie, zweryfikowanie i przekazanie Zamawiającemu Sprawozdań Wykonawcy Robót z wykonanych Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych 

· rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia Robót;

· weryfikacja faktur Wykonawcy Robót pod kątem rachunkowym i zgodności z wydanymi Świadectwami Płatności oraz wstępna kwalifikacja wydatków Zamawiającego zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia i odpowiednimi wytycznymi. 

c) po zakończeniu robót budowlanych:

1) zorganizowanie protokołowanych czynności odbiorów technicznych potwierdzających możliwość przystąpienia do Prób Końcowych

2) pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej Robót 
3) pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie Projektów Prób Końcowych obejmujących Rozruch Mechaniczny i Rozruch Technologiczny obiektu opisany w 
4) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę Robót Prób Końcowych, weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę Robót sprawozdania z wykonania tych Prób; 

5) wydanie Świadectwa Przejęcia po zasadniczym wykonaniu Robót umożliwiającym ich prawidłową eksploatację; opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Przejęcia – Protokołu odbioru końcowego Robót i przekazaniu inwestycji do eksploatacji 

6) przyjęcie i zweryfikowanie przedłożonego przez Wykonawcę Robót Oświadczenia po Ukończeniu

7) przyjęcie i zweryfikowanie przekazanych przez Wykonawcę Robót dokumentów gwarancji jakości

8) opracowanie i uzgodnienie ze Stronami procedury zgłaszania, usuwania i dokumentowania wad, usterek i awarii

d) w Okresie zgłaszania wad:

1) nadzór nad zakończeniem przez Wykonawcę Robót wszystkich zaległych prac stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia 

2) nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę Robót wszystkich wad, usterek i awarii stwierdzonych przed wydaniem Świadectwa Przejęcia jak i ujawnionych w Okresie zgłaszania wad

3) wydanie Świadectwa Wykonania (zgodnie z kl. 11.9 Warunków Kontraktu); opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Wykonania – Protokołu usunięcia wszystkich wad, usterek i awarii ujawnionych do końca Okresu zgłaszania wad

4) przyjęcie od Wykonawcy Robót zwolnienia z zobowiązań (zgodnie z kl. 14.12 Warunków Kontraktu)

5) wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.13 Warunków Kontraktu)

Ponadto Inżynier Kontraktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do:

1) wydawania Wykonawcy Robót poleceń (zgodnie z kl. 3.1 Warunków Kontraktu) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez Wykonawcę Robót

2) podejmowanie procedury ustaleń określonej w kl. 3.5 Warunków Kontraktu w sytuacjach określonych w Kontrakcie

3) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego; organizowanie przynajmniej raz w miesiącu protokołowanej Narady Technicznej z udziałem Stron, której przedmiotem będzie omówienie stanu realizacji Kontraktu, powstałych problemów i podjęcie niezbędnych ustaleń zmierzających do rozwiązania tych problemów. 

4) sporządzenia następujących Raportów:

· Raport Wstępny złożony w terminie 30 dni po zawarciu umowy o przedmiotowe zamówienie

Raport Wstępny dotyczyć będzie stanu przygotowań do realizacji Kontraktu i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

· część związana z realizacją Kontraktu

· wyniki przeglądu przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej

· informacje na temat prac przygotowawczych po stronie Wykonawcy Robót (stan opracowania dokumentów określonych w Kontrakcie, stan uzgodnienia personelu)

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· wyniki przeglądu przez Inżyniera dokumentacji projektowej

· informacje na temat prac przygotowawczych po stronie Inżyniera 

· opis procedur i formularzy, które Inżynier zamierza stosować w trakcie realizacji Kontraktu

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· szczegółowy Plan Płatności obejmujący przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

· Raporty Miesięczne składane w terminie 15 dni po upływie każdego kolejnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, w okresie od zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie do zasadniczego zakończenia Robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót. 

Raporty Miesięczne dotyczyć będą stanu realizacji Kontraktu i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

· część związana z realizacją Kontraktu

· wykaz robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

· rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· aktualne harmonogram rzeczowo – finansowy robót i Plan Płatności

· dokumentację fotograficzną terenu budowy 

· część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

· informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

· informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

· ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

· zaktualizowany Plan Płatności obejmujący dokonane i przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

Pierwszy Raport Miesięczny powinien obejmować okres liczony od zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie do końca miesiąca w którym zawarto umowę oraz następny miesiąc kalendarzowy. 

Ostatni Raport Miesięczny złożony zostanie za pełen miesiąc kalendarzowy przed datą zakończenia Robót potwierdzoną w Świadectwie Przejęcia Robót. Sprawozdanie za niepełny okres pomiędzy ostatnim Raportem Miesięcznym a Raportem Końcowym winien zostać ujęty w Raporcie Końcowym. 

· Raport Końcowy złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia Robót

Raport Końcowy podsumowujący wszystkie Raporty miesięczne Inżyniera dotyczyć będzie stanu realizacji Kontraktu do dnia wydania Świadectwa Przejęcia i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

· część związana z realizacją Kontraktu

· wykaz robót zrealizowanych w  ramach Kontraktu

· rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę Robót wszystkich warunków do wydania Świadectwa Przejęcia

· wykaz wad, usterek i awarii (oraz stanu ich usunięcia) stwierdzonych do dnia wydania Świadectwa Przejęcia

· finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą postęp robót od Dnia Rozpoczęcia do zasadniczego zakończenia Robót

· część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

· informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

· informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

· ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

· zaktualizowany Plan Płatności obejmujący dokonane i przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

· Raport Ostateczny złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Wykonania Robót 

a) część związana z realizacją Kontraktu

· wykaz robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

· rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę Robót wszystkich warunków do wydania Świadectwa Wykonania

· wykaz wad, usterek i awarii (oraz stanu ich usunięcia) stwierdzonych do dnia wydania Świadectwa Wykonania

· finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą postęp robót od Dnia Rozpoczęcia do zasadniczego zakończenia Robót

· dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą prace wykonane po wydaniu Świadectwa Przejęcia (zaległe prace oraz stwierdzone i usunięte wady, usterki i awarie)

b) część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

· informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

· informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

· ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

Wszystkie powyższe Raporty Inżynier będzie składał w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (na nośniku CD). 

5) rozliczenia projektu 

· rozliczanie zakupów dokonanych przez wykonawców robót;

· przygotowywanie wniosków o płatność, w tym weryfikacja dokumentacji finansowej do wniosków o płatność i akceptacja pod kątem merytorycznym w zakresie swoich odpowiedzialności;

· przygotowywanie wszelkich wyjaśnień, projektów pism i stanowisk, niezbędnych do rozliczenia projektu;

· dbanie o właściwą promocję i informację w projekcie (tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, broszury itp.);

Inżynier Kontraktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia uprawniony będzie do podejmowania wszystkich czynności przypisanych mu w umowie o przedmiotowe zamówienie i w Kontrakcie, przy czym Inżynier winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków lub czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Kontraktu:
a) kl. 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] w zakresie dotyczącym personelu wskazanego w ofercie Inżyniera

b) kl. 4.4 [Podwykonawcy]

c) kl. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]

d) kl. 8.8 [Zawieszenie Robót]

e) kl. 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

f) kl. 13.1 [Prawo do zmian]

g) kl. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy Robót z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy Robót wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca Robót, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] Warunków Kontraktu będzie miał zastosowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu nadzorowanego zamówienia zawiera właściwy dla danego Zadania Opis Przedmiotu Zamówienia, załączony do niniejszej Specyfikacji. 

UWAGA: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zapoznali się z terenem budowy przed złożeniem oferty.
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PEŁNIENIE  FUNKCJI  INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU POD NAZWĄ
„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.

