
Załącznik nr 9 do SIWZ
UWAGA: Prosimy nie wypełniać wzoru umowy i nie zmieniać treści niniejszego załącznika.

Umowa nr ……../ 2018

zawarta w dniu ………………………. roku w Aleksandrowie Kujawskim,
pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o., ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksan-
drów Kujawski, NIP 891-14-96-642  REGON 911264604, tel./fax 54-282-47-70
zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: Pana Jana Wiśniewskiego
Prezesa Zarządu,
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
1. ………………… – ………………………… .

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zo -
stała zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Przedmiot zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Aleksandrów Kujawski – etap II”. Zamówienie zostało 
podzielone na następujące części:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Wyspiańskiego;
b) Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Dworcowa;
c) Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Dworcowa  (przejście pod torami);
d) Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Chopina;
e) Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Sikorskiego;
f) Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Narutowicza.

2) Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności:
a) budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
b) roboty naprawcze i rozbiórki związane z rozdziałem kanalizacji ogólnospławnej;
c) roboty ziemne
d) roboty drogowe związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni wraz z podbudową,
e) przecisk pod torami.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:
1) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
2) specyfikacją istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy,
4) kosztorysem ofertowym z wyodrębnianiem  robót drogowych  oraz  harmonogramem rzeczowo–fi-

nansowym, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
5) ostatecznymi decyzjami o pozwoleniach na budowę,
6) obowiązującymi przepisami i normami.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, zostały określone w  
dokumentacji budowlano-wykonawczej, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem robót budowlanych, stanowiących  
zakres przedmiotu zamówienia.

4. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do  
celów ściśle określonych w umowie.

§ 2
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia niniej -
szej umowy do dnia … … … roku.

2. Rozpoczęcie  realizacji  robót  budowlanych,  stanowiących przedmiot  zamówienia,  nastąpi  w dniu  
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na -
leży rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i potwier-
dzenie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykona-
nia wszystkich robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

§ 3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1, będzie  
opiewało na kwotę: ……………. złotych brutto (słownie: ………………………………….).

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i  
pozostanie niezmienne w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana 
oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robót ma charakter pomocni -
czy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  
zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji  
projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) podatek od towarów i usług (VAT),
2) koszty materiałów budowlanych,
3) koszt wszelkich robót przygotowawczych,
4) koszt wszelkich robót porządkowych,
5) koszt zagospodarowania placu budowy,
6) koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, 

ubezpieczenie budowy),
7) koszt utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy,
8) koszt robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejących już budynków,
9) koszt oznakowania robót na czas budowy,
10) koszt badań kontrolnych; 
11) koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót,
12) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,
13) koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
14) koszty robót pomiarowych,
15) koszty sporządzenia projektów czasowej zmiany organizacji ruchu,
16) koszt odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w 

trakcie prowadzonych robót,
17) koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz bu-

dowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie pro-
wadzonych robót,
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18) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych i ogrodzenia placu budowy,
19) koszt wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót od począt -

ku do zakończenia robót,
20) koszt ewentualnego usunięcia wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powsta-

łych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę,
21) koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót z wyjątkiem tych  

przekazanych Zamawiającemu,
22) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,
23) koszt sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikających (ulegających zakryciu),
24) koszt ewentualnego prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w  

systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,
25) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przyległych w przypadku ingerencji większej  

niż przewidują dokumentacje projektowe, np.: w przypadku usuwania kolizji,
26) koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumen-

tacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urzą-
dzeń obcych.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie  może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 3 ust. 1.

6. Ceny robót w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie będą podlegały walory-
zacji ze względu na inflację.

§ 4
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie Wykonawcy decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dziennika budowy,
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
3) zorganizowanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od dnia zawarcia umowy spotkania z  

udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Burmistrza miasta Aleksan-
drowa (lub komórek właściwych Urzędu Miejskiego zajmujących się zarządem drogami i gospodar-
ką odpadami), Zarządem Dróg Powiatowych (w zakresie przebiegu inwestycji w pasie drogowym 
tego zarządcy) którego przedmiotem będzie ustalenie harmonogramu, określającego termin rozpo-
częcia i zakończenia robót dla każdej z części określonej § 1 ust. 1 umowy oraz termin protokolar-
nego przekazania placu budowy, do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i  
przedłożenia go do wglądu inspektorom nadzoru inwestorskiego.

4) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy w terminie  określonym w harmonogramie,  
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7,

5) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
6) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
7) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia za  wy-

konanie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiającemu przysługuje  prawo dokonania  zmiany  osoby pełniącej  nadzór,  o  którym mowa 

w ust. 1 pkt 5.
3. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby pełniącej nad-

zór, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarne -

go przekazania placu budowy.
5. Zawiadomienie,  dotyczące  zmiany  terminu  protokolarnego  przekazania  placu  budowy,  powinno 

mieć formę pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pier -
wotnie planowanym terminem przekazania.
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§ 5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy – oprócz obowiązków wymienionych w rozdz.  III  pkt  1 SIWZ – w 
szczególności należy:

1) wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z:
a) dokumentacją projektową,
b) obowiązującymi normami,
c) wiedzą budowlaną,
d) technologią,
e) przepisami BHP,
f) przepisami przeciwpożarowymi,
g) zasadami bezpieczeństwa,
h) zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawującej nadzór autorski,
i) ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowę;
2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i zabezpieczających, w szczególności  

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
3) dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i in -

nych wynikających z przepisów prawa budowlanego,
4) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komple-

ty) wraz z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji  
papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu - w 
układzie numerycznym, w państwowym układzie współrzędnych „2000” - zapisany w plikach *dwg 
lub *dxf, bądź w rozwarstwieniu pod „Ewmapę”),

5) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikają-
cych (ulegających zakryciu) i sporządzanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  
dokumentacji fotograficznej tych robót,

6) wykonanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, pełnej dokumentacji fotograficz -
nej poszczególnych etapów robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, od początku  
robót do ich zakończenia i dołączenie jej do dokumentacji powykonawczej,

7) zagospodarowanie odpadów oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstałych w wyniku pro-
wadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,

8) ochrona istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód,
9) udostępnienie placu budowy właściwemu gestorowi sieci w razie konieczności przebudowy mediów 

bądź usunięcia ich awarii,
10) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawar-
tej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

11) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego,
13) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użyt -

kowania,
14) zawiadomienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych, sta -

nowiących przedmiot zamówienia, komórek właściwych Urzędu Miejskiego zajmujących się zarzą-
dem drogami i gospodarką odpadami, Zarządu Dróg Powiatowych, przedsiębiorstwa odbierającego 
odpady komunalne z terenu miasta, Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim oraz 
służb ratowniczych, a następnie do przekazania Zamawiającemu kopii ww. zawiadomień o czaso-
wej zmianie organizacji ruchu, a następnie do przekazanie Zamawiającemu kopii ww. zawiadomień,  
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pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 
ust. 1 pkt 1 lit. l,

15) ponoszenie kosztów ewentualnych napraw urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego  
oraz budowli (urządzeń, elementów zagospodarowania terenu), znajdujących się w sąsiedztwie pro-
wadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robót budowlanych, stanowiących  
przedmiot zamówienia, bądź zaniechania działań,

16) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, stwierdzającego uporządkowanie terenu 
budowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających roz -
liczeniu,

17) organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiającego, spotkania stron niniejszej  
umowy (z udziałem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciągu 3 godzin od chwili we -
zwania Wykonawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej),

18) zawarcie z Burmistrzem miasta Aleksandrowa Kujawskiego (lub komórką  właściwą Urzędu Miej -
skiego zajmującą się zarządem drogami) porozumienia w sprawie zajęcia pasa drogowego, celem 
realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii 
ww. porozumienia, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o 
której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,

19) odnotowywanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowla-
nych przez nowego podwykonawcę, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę  
kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. w,

20) realizowanie zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu i zaakcep-
towanych przez Zamawiającego podwykonawców, zgodnie z § 8, pod rygorem nałożenia przez Za-
mawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. x,

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, o któ-
rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, do:

1) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowe,
2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożenia go do wglądu inspek-

torom nadzoru inwestorskiego, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary  
umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,

3) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu opłaconą polisę ubezpieczeniową, w przypadku jej braku  
– inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 
ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na  
kwotę, o której mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę  
kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,

4) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Program Zapewnienia Jakości  
(PZJ), zawierający niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem 
przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, pod rygorem nało-
żenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.

3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Mi -
nistra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania  
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

4. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących 
kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt  
1, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rze -
czowo – finansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni ro-
boczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących  
dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finanso-
wy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, będzie stanowił integralną część niniejszej umowy.
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6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust.  
4, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.  
o lub § 14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od  
Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. k, w związku z czym Wykonawca zobowiązany bę -
dzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. r.

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 18 
oraz ust. 2 pkt 1 – 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

8. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 7, będzie obciążać w ca-
łości Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o 
odpadach.

10. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawierać w szczególności:
1) okładkę oraz spis treści wraz z numeracją wszystkich stron,
2) część opisową wraz z tabelarycznym określeniem wartości faktycznie wykonanych robót podzielo -

nym na branże, zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy,
3) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
4) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz in -

formację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub  
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funk -
cje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5) dokumenty jakościowe i inne, potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do ob-
rotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń, stwierdzających jakość 
wykonanych robót,

7) dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót,
8) oryginał dziennika budowy oraz oświadczenia kierownika budowy o:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na  

budowę oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi,  

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
11. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mieć formę zwartego, jedno -

rodnego, jednotomowego lub wielotomowego opracowania. 
12. Badania i próby związane z oceną jakości materiałów i robót, przewidziane zapisami Specyfikacji  

Technicznych będą prowadzone przez niezależne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiają -
cego i Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego ak-
ceptacji ww. laboratorium.

13. Materiały  użyte  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny  być  fabrycznie  nowe  
i oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od 
Zamawiającego akceptacji do wbudowania co najmniej jednego materiału dla każdej pozycji koszto-
rysowej  (z  wyjątkiem  pozycji  kosztorysowych  wymagających  jedynie  nakładów  robocizny  i/lub  
sprzętu), po przedłożeniu, na co najmniej 14 dni przed jego planowanym zastosowaniem, stosow-
nego wniosku o akceptację, wraz z załączonymi dokumentami jakościowymi wynikającymi z ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytko -
wych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym lub innych równo-
rzędnych przepisów Unii Europejskiej.

14. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i inspektorami nadzoru inwestorskiego przebieg tras techno-
logicznych – dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzial-
ny za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu  
sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. Uzgodnienie trasy nastąpi w formie pisemnej z uwzględ-
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nieniem dokumentacji fotograficznej, wytworzonej przez Wykonawcę, przedstawiającej stan ulic ob-
jętych objazdem przed prowadzeniem transportu.

15. Wykonawca jest  zobowiązany powiadomić  podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą  oraz  
mieszkańców w rejonie objętym tymczasową zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu 
utrudnień w ruchu drogowym z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 6
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Celem rozliczenia inwestycji Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty podpisania ni -
niejszej umowy, przedłożyć Zamawiającemu oraz inspektorowi/ om nadzoru do akceptacji uprosz -
czoną Książkę Obmiarów składającą się z kart obmiarów zawierających całkowity zakres rzeczowy 
inwestycji. Książka musi zawierać zakres rzeczowy wskazany w kosztorysie ofertowym oraz har-
monogramie rzeczowo- finansowym o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 4 i zostać opracowana w 
stopniu szczegółowości  umożliwiającym prawidłowe oszacowanie rzeczowego zakresu wykona-
nych robót ujętych we wnioskach o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności. Książka musi za -
wierać zarówno wymiar procentowy jak i wartościowy postępu prac. Wykonawca na każdym etapie 
realizacji  inwestycji  będzie  zobowiązany  na  prośbę  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie  do  
uszczegółowienia Książki Obmiarów w terminie 3 dni od otrzymania pisma .

2. Na etapie opracowania Książki Obmiaru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym oraz inspektorem/  
ami nadzoru wszystkie pozycje obmiaru. Wykonawca zobowiązany będzie szacować ilości wyko -
nanych robót w oparciu o rzetelną ocenę postępu tych robót. Po przedstawieniu przez Wykonawcę 
szacowanych ilości wykonanych robót właściwy inspektor nadzoru dokona własnej weryfikacji po -
danych ilości i wynikających z nich wartości w oparciu o przedstawiony kosztorys inwestorski oraz  
własną, niezależną ocenę stanu faktycznego. Zweryfikowane przez właściwego inspektora nadzo-
ru oraz Zamawiającego ilości robót będą przyjęte do wydawanych przez Zamawiającego Przejścio-
wych Świadectw Płatności (PŚP). 

3. Wykonawca najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym przekaże Za-
mawiającego Rozliczenie Wykonawcy (RW), obejmujące Wniosek o wydanie PŚP oraz Karty Ob -
miaru dotyczące postępu prac w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy RW. Przedłożone w ra -
mach RW Karty Obmiaru muszą być uprzednio zaakceptowane przez właściwego do zakresu pro-
wadzonych robót inspektora/ów nadzoru oraz Zamawiającego. Zaakceptowane RW będzie podsta -
wą do wystawienia przez Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP) przez Zama-
wiającego i w konsekwencji wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zamawiający wystawi PŚP na  
podstawie poprawnie wypełnionego i  zaakceptowanego RW najpóźniej w ciągu 14 dni  od daty  
przesłania takiego RW.  Najkrótszym okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, przy czym wartość  
robót budowlanych i dostaw objętych RW nie może być mniejsza niż 600.000,00 zł netto. 

4. PŚP mogą dotyczyć różnych części wskazanych w rozdziale III  ust. 1 pkt. 1 SIWZ, jednak żeby 
uzyskać płatność końcową dla danej części musi to zostać poprzedzone podpisaniem Protokołu  
Odbioru Częściowego. Protokół ten może dotyczyć tylko określonej w rozdziale III  ust. 1 pkt. 1 
SIWZ części zakresu przedmiotowej inwestycji tj. całego odcinka ulicy.  

5. Wartość wszystkich PŚP wydanych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 85% wartości za-
twierdzonej kwoty kontraktowej zawartej w niniejszej umowie w § 1.

6. Pozostałe 15 %  wartości zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia zostanie wypłacona na podstawie 
wystawionego Końcowego Świadectwa Płatności po akceptacji końcowego Rozliczenia Wykonaw-
cy, przedłożeniu innych niezbędnych dokumentów określonych w niniejszej umowie i podpisaniu  
Protokołu Odbioru Końcowego. 

7. Końcowe rozliczenie finansowe zakresu wskazanego w literze e i f  w rozdziale III  ust. 1 pkt. 1  
SIWZ może nastąpić najwcześniej w I kwartale 2019 roku i nie później niż zgodnie z terminami  
wskazanymi w Rozdziale IV. SIWZ.
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8. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,  
będą stanowiły:: 

1) Poprawne i zaakceptowane RW,
2) podpisane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego protokoły odbioru częściowego, zgodnie 

zapisami w punkcie 4 i o których mowa w § 7 ust. 7,
3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finanso-

wym, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 4, wraz z informacją o procentowym stopniu zaawansowa -
nia wykonanych dotychczas robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,

4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym 
została powierzona realizacja części zamówienia, której płatność dotyczy,

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po 
zakończeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16.

9. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będą 
stanowiły:

1) podpisany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego protokół odbioru końcowego wykonanych 
robót, o którym mowa w § 7 ust. 13,

2) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finanso-
wym, o którym mowa § 1 ust. 2 pkt 4,

3) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym 
została powierzona realizacja części zamówienia, której płatność dotyczy,

4) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po 
zakończeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16.

10. Termin płatności faktury częściowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 30   dni od dnia jej otrzy-
mania przez Zamawiającego i rozpoczyna swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następują-
cych przesłanek:

1) przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru wykonanej przez Wykonawcę części przedmio-
tu zamówienia, zakończonego sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru częściowego, 
do którego Wykonawca dołączył dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,

2) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwyko-
nawców, którym została powierzona realizacja części  zamówienia,  której  płatność dotyczy,  i  
względem których  Zamawiający  wraz  z  Wykonawcą ponosi  solidarną  odpowiedzialność,  że  
wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi,  
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, sta-
nowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane, bądź 
– w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez podwykonawców – stosownego oświad-
czenia o zrealizowaniu robót bez udziału podwykonawców,

3) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności 
dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, 
stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot 
umów o podwykonawstwo,

4) potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego usunięcia wszystkich stwierdzonych 
usterek oraz wad w przedmiocie zamówienia, zarówno istotnych, jak i nieistotnych.

11. Termin płatności faktury końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 30 dni od dnia jej otrzyma-
nia przez Zamawiającego i rozpoczyna swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następują -
cych przesłanek:
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1) przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru wykonanej przez Wykonawcę całości przed-
miotu zamówienia, zakończonego sporządzeniem i podpisaniem protokołu odbioru końcowego, 
do którego Wykonawca dołączył dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 4,

2) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwyko-
nawców, którym została powierzona realizacja części  zamówienia,  której  płatność dotyczy,  i  
względem  których  Zamawiający  wraz  Wykonawcą  ponosi  solidarną  odpowiedzialność,  że 
wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi,  
stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, sta-
nowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane, bądź 
– w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia bez podwykonawców – stosownego oświad-
czenia o zrealizowaniu robót bez udziału podwykonawców,

3) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności 
dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, 
stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot 
umów o podwykonawstwo,

4) zaakceptowanie przez Zamawiającego dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji zdję-
ciowej oraz dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,

5) potwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego usunięcia wszystkich stwierdzonych 
usterek oraz wad w przedmiocie zamówienia, zarówno istotnych, jak i nieistotnych.

6) Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 pkt 2 
oraz w ust. 5 pkt 2, powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym 
odpowiednio załączniki nr 4 i 5 niniejszej umowy.

7) Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskaza-
ny w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 8.

8)  Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zama-
wiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 
4 pkt 2 oraz w ust. 5 pkt 2, o treści wskazanej w ust. 6, w stosunku do których Zamawiający po -
nosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w 
tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy. 

9) Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiające-
go  umowę o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są  roboty  budowlane,  lub  który  zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, pod-
wykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

10) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaak -
ceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem ko-
pii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11) Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez  
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiają-
cego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedło-
żoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę,
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2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o któ -
rej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9.

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni  
od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub  
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

14. W przypadku dokonania bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o  
których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust.  
13 pkt 3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.

16. Faktury będą wystawiane na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o., 
ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP 891-14-96-642, REGON 911264604.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w 
przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa, nierzetelna lub wymaga dodatkowego sprawdze-
nia.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania 
i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

19. Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będą w sytuacji, opisanej w ust. 18, li -
czone od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

§ 7
ODBIORY WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Przewiduje się następujące odbiory robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia:
1) odbiory częściowe,
2) odbiór końcowy.

2. Odbiory częściowe, o których mowa w treści § 7 ust. 1 pkt 1, będą przeprowadzane przez Zama -
wiającego nie częściej niż jeden raz w miesiącu w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę  
zgłoszonej do odbioru części przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłosze -
nia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru częściowego, o którym mowa w tre-
ści § 7 ust. 1 pkt 1.

3. W dniu przeprowadzenia odbiorów częściowych, o których mowa w treści § 7 ust. 1 pkt 1, Wyko-
nawca jest zobowiązany przedłożyć każdorazowo Zamawiającemu dokument, o którym mowa w § 6 
ust. 2 pkt 4.

4. W przypadku stwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania 
odbiorów częściowych, o których mowa w treści § 7 ust. 1 pkt 1, usterek i wad nieistotnych w odbie -
ranej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona w protokole odbioru częściowego, o któ-
rym mowa w ust. 7, opisu stwierdzonych wad nieistotnych oraz wyznaczy Wykonawcy termin na ich  
usunięcie.

5. W przypadku stwierdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania 
odbiorów częściowych, o których mowa w treści § 7 ust. 1 pkt 1, usterek i wad istotnych w odbiera -
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nej części przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru z podaniem 
przyczyny odmowy oraz wskazaniem uprawnień Zamawiającego, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgod -

nie z jego przeznaczeniem,
2) odstąpić od niniejszej umowy w części dotyczącej danej części przedmiotu zamówienia, w której  

stwierdzone zostały usterki i wady istotne, lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz dru -
gi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Wszystkie fakty oraz czynności, o których mowa w ust. 2–5, zostaną każdorazowo odnotowane  
przez Zamawiającego w protokołach odbioru częściowego.

8. Podpisanie protokołów odbioru częściowego nastąpi dopiero po potwierdzeniu przez inspektorów 
nadzoru inwestorskiego usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek oraz wad w przedmiocie za -
mówienia, zarówno istotnych, jak i nieistotnych.

9. Odbiór końcowy, o którym mowa w treści § 7 ust. 1 pkt 2, zostanie przeprowadzony przez Zamawia-
jącego w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zgłoszonej do odbioru całości przedmio-
tu zamówienia w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego, o którym mowa w treści § 7 ust. 1 pkt 2.

10. W dniu przeprowadzenia odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawia-
jącemu:

1) komplet przewidzianych przepisami obowiązującego prawa dokumentów odbiorowych,
2) dokument, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 4,
3) kserokopię strony dziennika budowy, zawierającej wpis inspektora nadzoru, potwierdzający wyko -

nanie wszystkich robót budowlanych, składających się na przedmiot zamówienia.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 30 dni ka-

lendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego dokumentację  
powykonawczą, w tym dokumentację zdjęciową oraz dokumentację, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 
4.

12. Zamawiający  zobowiązany jest  sprawdzić  w  terminie  nie  dłuższym niż  10  dni  kalendarzowych  
przedłożoną do akceptacji Zamawiającego dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację, o 
której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4. Podpisanie protokołu odbioru końcowego może nastąpić po akcep-
tacji ww. dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego.

13. Z czynności odbioru końcowego Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego, w którym od-
notowane zostaną wszystkie fakty i czynności, o których mowa w ust. 9–12, oraz okoliczności, o 
których mowa w ust. 5. Postanowienia zawarte w ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.

14. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiające-
go dokumentacji powykonawczej budowy, w tym dokumentacji zdjęciowej oraz dokumentacji, o któ-
rej mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, oraz po potwierdzeniu przez inspektora / inspektorów nadzoru inwestor-
skiego usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych.

15. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi  
oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 
ust. 6.

16. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora / inspektorów nadzoru inwestor -
skiego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ich zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru.

§ 8
PODWYKONAWSTWO
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1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik 
nr 3 do niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem ro-
bót, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)1.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji  
niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do  
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umo-
wie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonaw-
cy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wska -
zany w § 2 ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonaw-
cy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiają -
cego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty bu-
dowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących  
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz zapisów, o których mowa w § 18  
ust. 6;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, 
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem 
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wy -
mienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności  za  
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowie -
dzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiają -
cego w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wyna-
grodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której  
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację pro -
jektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przed-
łożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmio -
tem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez  
Zamawiającego.

1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć  
podwykonawcy (podwykonawcom).
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkła -
da Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko -
nawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłą-
czeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, wska -
zanej w § 3 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów bu -
dowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej  
niż 50.000 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określo -
ny w ust. 3 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wy -
stąpienia o zapłatę kary umownej.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonaw-

stwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wy -

konuje przy pomocy podwykonawców.
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych,  

realizowanych przez podwykonawców.
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wyko-

nawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonaw-

cy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania  
jego własnych pracowników.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie  
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kon-
taktu  z nimi.  Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,  o  których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat  
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówie-
nia.

§ 9
REPREZENTACJA

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel.: ……………………….;
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel.: ………………………..
2. Zamawiający zobowiązuje się powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w  

odpowiedniej specjalności / specjalnościach.
3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, ustanawia:
1) kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w specjalności drogowej, w  

osobie: ………………….; nr tel.: …………………; upr. bud. nr: …………………………...;
2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wenty-

lacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i  kanalizacyjnych  w  osobie:  ………………….;  nr  tel.: 
…………………; upr. bud. nr: …………………………... .

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:
1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodziel -

nej funkcji technicznej w budownictwie,
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2) potwierdzających  przynależność  kierownika  budowy do  właściwej  izby  samorządu zawodowego 
przez cały okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Kierownik budowy jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego (przekazane telefonicznie, fak -
sem lub za pomocą poczty elektronicznej) stawiać się osobiście w siedzibie Zamawiającego w cią-
gu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§ 10
PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU

1. Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspekto-
rem Nadzoru Inwestorskiego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających plac budowy i za -
bezpieczenie przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy, w  
szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan  
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót  
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

5. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za plac budowy i  wykonywane roboty od momentu 
przejęcia placu budowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia i  
urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych.

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać na własny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy oraz 
ogrodzenie placu budowy.

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i  
mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania robót w pasie drogowym na podstawie 
wykonanego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany or-
ganizacji ruchu, wprowadzonej na czas prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot  
zamówienia,  zatwierdzonego przez  Burmistrza  miasta  Aleksandrowa Kujawskiego  (lub  komórką 
właściwą Urzędu Miejskiego zajmującą się zarządem drogami) oraz utrzymania oznakowania przez  
cały okres prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.

10. Wykonawca jest zobowiązany, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary  
umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekazać Burmistrzowi miasta Aleksandrowa Ku-
jawskiego (lub komórce  właściwej Urzędu Miejskiego zajmującej się zarządzaniem drogami) w ter -
minie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia:

1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9,  
w formie wydruku, oraz

2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9,  
w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD), z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w pli -
kach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf oraz *doc.

11. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezwłocznie:
3) dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, w  formie 

wydruku, oraz
4) jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, w formie 

elektronicznej (na płycie CD/DVD), z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w plikach:  
*dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf oraz *doc.

12. Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany podać  
Zamawiającemu dane osób lub podmiotów odpowiedzialnych za:
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1) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego,
2) całodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu,

oraz numery telefonu komórkowego, pod którym dane osoby lub podmioty będą dostępne.

§ 11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania (aż do zakończenia robót i  
ich protokolarnego przekazania) opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – inne -
go dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym 
w ust. 2, na łączną kwotę co najmniej 2.000.000,00 złotych.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; zniszczenie  
własności  prywatnej,  samorządowej  i  państwowej,  spowodowane  działaniem  lub  zaniechaniem 
Wykonawcy;  zniszczenie  robót  objętych  umową,  materiałów,  sprzętu  i  innego  mienia  w  czasie 
realizacji zadania.

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia 
skutku, o którym mowa w § 5 ust. 7.

§ 12
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, o których mowa w § 1 
ust. 1, na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 7 ust. 13.

2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowa -
ne urządzenia na okresy, określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24  
miesiące, które rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 7 ust. 13.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  dniu  odbioru  końcowego  złożyć  Zamawiającemu  oświadczenie 
w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

4. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady i usterki, to Wykonawca zobowiązuje 
się do usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, stwierdzonych protokolar -
nie wad i usterek przedmiotu zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego, liczonym 
od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i usterek w terminie określonym przez Zamawia-
jącego, to Zamawiający może zlecić podmiotowi trzeciemu usunięcie wad i usterek na koszt Wyko-
nawcy.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, koszty usuwania wad i usterek będą pokrywane w pierwszej  
kolejności z zatrzymanej kwoty, będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7. Jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Wykonawca z przyczyn od siebie niezależ-
nych nie usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, to Zamawiający może wy-
znaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie.

8. W razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad i usterek lub ponownego ich nieusu-
nięcia w całości, pomimo upływu wyznaczonego terminu, stosuje się postanowienia ust. 6.

9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków, wynikających z ust. 1 i 2, Wykonawca dostarczył Zamawia-
jącemu rzecz wolną od wad lub dokonał istotnych napraw rzeczy objętej rękojmią i  gwarancją lub 
dokonał nasadzeń zieleni w miejsce zieleni uszkodzonej, to termin rękojmi i gwarancji biegnie na  
nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.

10.Na okres udzielonej rękojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowie-
dzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym.
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11.W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadamiania Zama-
wiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie osób reprezentujących,
3) ogłoszeniu upadłości,
4) ogłoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu działalności,
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

§ 13
PRZEGLĄDY GWARANCYJE

1. Przeglądy gwarancyjne w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 1 i 2, będą odbywały się dwa razy w  
roku, tj.: 

1) przegląd wiosenny – do dnia 30 maja każdego roku,
2) przegląd jesienny – do dnia 30 października każdego roku.
2. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiający,  

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przeglą -

du gwarancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bę-
dzie wywoływało jakichkolwiek ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych 
podczas przeglądu.

4. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół.
5. W przypadku obecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego uznaje się,  

że doszło do powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.
6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego Zama-

wiający zobowiązany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczności usunięcia wad, prze-
słać Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 4.

7. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia  
pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Wykonawcę.

8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru ro -
bót z usuwania wad.  

9. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:
1) siły wyższej,
2) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z  

zasadami jego eksploatacji,
3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.
10. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Zamawiający poddał remontowi lub wymia-

nie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji.

§ 14
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następują-
cych tytułów:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypad-
kach:

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w  
§ 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, określonego w § 2 ust. 1,

b) w każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w har-
monogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,05% wyna-
grodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego etapu ro-
bót w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego,
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c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze koń-
cowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,05% wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyzna -
czonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dal -
szym podwykonawcom – w wysokości 0,05% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej  zmiany – w wysokości  
2.500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaak -
ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub pro-
jektu jej zmiany,

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pod -
wykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.500,00 złotych brutto, za każdy stwierdzony przypa-
dek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany,

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wy -
sokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa  
w § 8 ust. 10,

i) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 
2 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki  liczonej od upływu terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 2 pkt 2,

j) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 
3 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki  liczonej od upływu terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,

k) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 
4 – w wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki  liczonej od upływu terminu, o którym 
mowa w § 5 ust. 2 pkt 4,

l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 – w wysokości  
0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu termi -
nu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14,

m) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 10 – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o  
którym mowa w § 10 ust. 10,

n) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 12 – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o  
którym mowa w § 10 ust. 12,

o) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo – finansowego – 
w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 
§ 5 ust. 2 pkt 1,

p) za zwłokę w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo–finansowego, uwzględniających uwagi i  za -
strzeżenia Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od termi-
nu, o którym mowa w § 5 ust. 4,

q) w każdym przypadku niedopełnienia  obowiązku,  o którym mowa w § 18 ust.  1 – w wysokości  
po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 8 i  
9 SIWZ,

r) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wy-
sokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,
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s) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w  
wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1;

t) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5 – w wysokości 100,00  
złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5,

u) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 – w wysokości  
100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17,

v) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 – w wysokości 0,1% wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

w) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 – w wysokości 1.000,00  
złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, które-
go udział w realizacji zamówienia nie został odnotowany w dzienniku budowy,

x) w każdym przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 – w wysokości 1.000,00 
złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, które-
go udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego;

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących  przypad-
kach:

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wyso-
kości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w  
którym odbiór miał być przeprowadzony,

b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości  
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w 
wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy –  
Prawo zamówień  publicznych.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście po -
niesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wyko -
nane roboty budowlane.

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów.
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatno -

ści należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek  
innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wyko-
nania umowy w formie ……………….. w wysokości  10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co 
stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokoje -
nie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wy-
konawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o 
zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zacho-

wało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wyko-
nawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub praw-
nych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego  
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wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikają-
cych z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania  
protokołu odbioru końcowego.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca  
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………….… złotych (słow-
nie: …………………………….…),  zostanie zwrócona nie później  niż w 15 dniu po upływie tego 
okresu.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego  
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje  
swoją ważność na czas określony w umowie. 

10.Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi  
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabez -
pieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetka-
mi wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywa-
ne, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na  
rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli  
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub niena-
leżytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez  
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12.Jeżeli  okres ważności  zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 
okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego  
wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego za -
bezpieczenia.

13.Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabez-
pieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotych-
czasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem 
opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy.

14.Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia na -
leżytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 16
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicz -
nych, Zamawiający, działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicz -
nych, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-
wie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do  
przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następują-
cych okoliczności:

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypad -
ku wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej  
ze stron niniejszej umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia  
w życie niniejszej umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz  
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akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie  
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłu-
żenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania  
zakazu prowadzenia robót, o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na  
przedłużenie terminu końcowego realizacji danej części  zamówienia.

c) wystąpienie kolizji  z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne  
jest opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), przy czym przedłużenie terminu re-
alizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót,  o ile to prze-
dłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego reali -
zacji danej części  zamówienia.

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji zamó-
wienia, a w szczególności wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku z koniecz-
nością ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie budowy lub 
innymi robotami realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiające-
go, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okre -
sowi wstrzymania robót, o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na  
przedłużenie terminu końcowego realizacji całego zamówienia.

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, nieprzewidzianymi w  
dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie miało wpływ na umówiony termin realizacji za-
mówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadają-
cą okresowi prowadzenia robót budowlanych związanych z usunięciem tych kolizji,  o ile to przedłu-
żenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji  
całego zamówienia.

f) wystąpienie  konieczności  wykonania  robót  zamiennych,  związanych  z koniecznością  dokonania  
zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda Zamawiające-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w 
sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowo -
dujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowiącej  
załącznik nr 3 do niniejszej umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa  
w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2,

g) wystąpienie  niekorzystnych warunków atmosferycznych,  takich jak:  opady, temperatura,  wiatr,  o 
charakterystyce  i  wartościach  wskazanych  dla  poszczególnych  rodzajów  robót,  powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówie-
nia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie 
przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego na podstawie przekazanych Zamawiającemu 
wydruków raportów historii pogodowej uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi  
wstrzymania robót budowlanych,

h) wystąpienie konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do  
niniejszej umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowla-
nych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz na prze -
prowadzenie  uzgodnień (ustaleń)  z  właściwymi  organami,  uzyskanie  opinii  właściwych organów 
oraz wydanie decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 12,

i) wystąpienie konieczności wstrzymania prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot  
zamówienia, z powodu odnalezienia niewypałów lub niewybuchów na terenie budowy, przy czym 
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzyma-
nia robót budowlanych,
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j) wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych przez nadzór archeologiczny z powodu odnalezie-
nia zabytków, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowia -
dającą liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 16 ust.  
13,

k) wydanie Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku z koniecznością ich skoordynowania z 
robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiającego, przy czym przedłużenie ter-
minu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót;

2) dokonanie podczas okresu obowiązywania niniejszej umowy zmiany osób, o których mowa w § 9 
ust. 3, w stosunku do osób wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrze -
żeniem ust. 3 - 6;

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania pełnego 
zakresu robót (roboty zaniechane), z zastrzeżeniem ust. 7;

4) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z  
zastrzeżeniem ust. 8;

5) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,
6) dokonanie  zmiany zakresu  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot  zamówienia,  na  skutek 

obowiązków,  wynikających  z  decyzji  lub  uzgodnień  uzyskanych  po  terminie  zawarcia  niniejszej  
umowy;

7) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron  
niniejszej umowy;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasa-
dach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania speł -
niania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z zastrzeżeniem ust. 9 - 11;

9) dokonanie zmiany reprezentantów stron.
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5,  

zachodzi w sytuacji, gdy:
1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy 

realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami bu-
dowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji  przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną  

technologię wykonania robót.
3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osób  

wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, bez wyrażenia uprzedniej zgody  
przez Zamawiającego.

4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, je -
śli będzie ona spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej w  
wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zmiana osób, o których mowa w § 9 ust. 3, może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana w  
wykazie,  stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych lub 
wyższych kwalifikacjach i zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych.

6. Postanowienia ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1  ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji.
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest możliwe po  
sporządzeniu przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, zgodnie z cenami wynikającymi z  
kosztorysu ofertowego, stanowiącego integralną część niniejszej umowy, a następnie jego zaakcep-
towaniu przez Zamawiającego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do pod-
wykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody  
przez Zamawiającego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa lub  
dokonanie zmiany podwykonawcy.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiające -
mu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie  
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia.

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w  
trakcie jego realizacji, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, lub oświad -
czenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykona-
nia części zamówienia podwykonawcy.

12. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h, nie może skutkować 
zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, stanowiącej za-
łącznik nr 3 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 
1.

13. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. j, konieczność wstrzymania prowadzonych robót z po -
wodu odnalezienia zabytku (zabytków) powinna zostać potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestor-
skiego w Dzienniku Budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego przez nadzór archeologiczny.

14. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, oprócz sytuacji, o której mowa w pkt 11 oraz w ust. 3 
dopuszczalna jest jedynie w przypadkach zmiany, w trakcie obowiązywania umowy:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalo-
nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości  stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 14-21.

15. W przypadku, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit a-c, strona, która wnioskuje o tę zmianę, w przedstawionej 
kalkulacji kosztów wykonania zamówienia, zobowiązana jest wykazać wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 
pkt 14 lit. a-c, na koszty wykonania zamówienia. 

16. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, nastąpi w formie aneksu do 
umowy, który obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zosta-
ną zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. a-c. 

17. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. a, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyli -
czona na podstawie nowych przepisów. 

18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o war -
tość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględ-
nieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 

19. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 14 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o war-
tość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on  zobowiązany  dodatkowo  ponieść  w  celu 
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

20. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 
strony niniejszej umowy.

21. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
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§ 17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od  
umowy:

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach:
a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
b) nie uzyskania pożyczki w wysokości określonej w promesie udzielonej przez WFOŚiGW w Toruniu,
c) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z  

dokumentacją  projektową, wskazaniami  Zamawiającego,  wskazaniami  inspektora  /  inspektorów 
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,

d) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie li -
kwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swo-
jej sytuacji finansowej, uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpły-
nięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności,

e) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,
f) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo  

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,
g) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych,
h) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej za -

płaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 9 lub konieczność do-
konania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.  
1,

i) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedłoży – mimo pisem-
nego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego – do wglądu opłaconej polisy 
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca  
jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej działalności zwią -
zanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę, o której mowa w § 11 ust. 1, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
k) trzykrotnego niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5,
l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo  

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,
m) w przypadku, o którym mowa w treści § 7 ust. 6 pkt 2,
n) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w treści § 18 ust. 1, 2 lub 3,
o) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 10% wy-

nagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,
p) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego  

stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamó -
wienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego;

2) Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protoko-

łu odbioru,
b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową za za-

płatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego od -

stąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obo-

wiązki szczegółowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej stro-
ny, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z  

placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykona-

ne do dnia odstąpienia,
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu za -

mówienia,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów za -

plecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na  ro-

boty budowlane wykonane do momentu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 12.

§ 18
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez cały okres realiza -

cji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób wykonujących czyn-
ności wymienione w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o  
którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez Za -
mawiającego terminie:

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno za-
wierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia  
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podsta -
wie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu  
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii  
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których doty-
czy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem re -
gulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać za -
nonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.  w szczególności  bez 
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, ro-
dzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub pod-
wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie  
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii  
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizo -
waną w sposób zapewniający  ochronę  danych  osobowych pracowników,  zgodnie  z  przepisami  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
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3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową In -
spekcję Pracy.

4. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę, Zamawia-
jący naliczy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. q. Zamawiający może także odstą-
pić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. m, w związku  
z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. r.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapi-
sów zobowiązujących do zatrudnienia osób, których mowa w ust. 1 na umowę o pracę oraz zapisów 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu są -
dowi powszechnemu właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzy-
skania zgody Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą  umową stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego oraz 
ustawy – Prawo zamówień  publicznych.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki:
1. Dokumentacją projektowa.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oferta Wykonawcy.
4. Oświadczenie podwykonawcy.
5. Oświadczenie dalszego podwykonawcy.
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