Część II SIWZ – Wzór umowy

CZĘŚĆ II SIWZ – WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA PEŁNIENIE  FUNKCJI  INŻYNIERA KONTRAKTU

DLA PROJEKTU POD NAZWĄ

„Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski”.

WZÓR  UMOWY
Zawarta  w  dniu  ........................ w Aleksandrowie Kujawskim
pomiędzy : 

Zamawiającym, którym jest:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o., ul. Kościelna 14, 87-700 Aleksandrów Kujawski, zwana dalej „Zamawiającym", którego reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(umocowanie wynika z …………………………………………)

a

Wykonawcą, którym jest:

…………………………………………………………

z siedzibą……………………………………………………

posiadającym numer NIP ……………………………, numer REGON …………………………………………, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………………………………………, nr …………………… zwany dalej „Wykonawcą", którego reprezentuje…………………………………………………
(umocowanie wynika z ……………………………………………)

Wspólnie zwane dalej Stronami.

w oparciu o przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (zwaną dalej ustawą Pzp) (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Treść niniejszej Umowy określają wspólnie wymienione niżej dokumenty wg następującego pierwszeństwa:

a) Umowa (wraz z jej załącznikami);

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i zmianami wprowadzonymi na etapie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy 

a. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

b. Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

c) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
a. Formularz Oferty.

b. Formularz Cenowy.

c. Załączniki do Oferty

Wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.
§ 2
Przedmiot umowy
1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu Ofercie 
Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę polegającą 
na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI 
DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 
Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostępne pod 
adresem: Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, PL 00-074 Warszawa, ul. 
Trębacka 4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl
dla niżej wymienionych Zadań:

a) Zadanie I: ,,Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Aleksandrowie 


Kujawskim”

b) Zadanie II: ,,Budowa Tłoczni ścieków Sanitarnych przy ul. Granicznej”
c) Zadanie III: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Aleksandrów 



   Kujawski”

2. Zamówienie obejmuje techniczny (budowlany), finansowy, administracyjny, prawny i terminowy nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, przedmiotową umową i Kontraktem (tj. zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót umową o wykonanie robót budowlanych, na którą składają się następujące dokumenty: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Formularz oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy).

3. Szczegółowy zakres inwestycji będącej przedmiotem nadzoru ze strony Inżyniera Kontraktu zawiera właściwy dla danego Zadania Opis Przedmiotu Zamówienia, załączony do części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.
.
§ 3
Podstawowe obowiązki Inżyniera
1. W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu do  podstawowych obowiązków między innymi wchodzą:
a) na etapie przed rozpoczęciem robót budowlanych przez Wykonawcę Robót

1) wyznaczenie Daty Rozpoczęcia – zgodnie z kl. 8.1 Warunków Kontraktu

2) odbieranie, weryfikowanie i akceptowanie dokumentów jakie Wykonawca Robót winien opracować i przedłożyć przed rozpoczęciem Robót (w szczególności: systemu zapewnienia jakości – zgodnie z kl. 4.9 Warunków Kontraktu, Programu Robót – zgodnie z kl. 8.3 Warunków Kontraktu, Planu Płatności – zgodnie z k. 14.4 Warunków Kontraktu, dokumentów potwierdzających należyte ubezpieczenie Kontraktu  - zgodnie z Rozdziałem 18 Warunków Kontraktu)

3) uzgodnienie z Wykonawcą Robót formy i kształtu Rozliczeń (Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności) o których mowa w kl. 14.3 Warunków Kontraktu

b) na etapie prowadzenia robót budowlanych:
1) prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem Robót i ich rozliczaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, postanowieniami Kontraktu oraz założeniami określonymi w dokumentach opracowanych przez Wykonawcę Robót na potrzeby realizacji Kontraktu 

2) odbieranie i weryfikowanie pod kątem technicznym, prawnym i finansowym wniosków Stron o Zmianę do Kontraktu oraz wniosków na wykonanie robót dodatkowych i uzupełniających, uczestnictwo w negocjacjach zmierzających do wprowadzenia Zmiany do Kontraktu lub udzielenia zamówień dodatkowych/uzupełniających, dokumentowanie podjętych przez Strony ustaleń

3) podejmowanie wszelkich działań umożliwiających realizację robót budowlanych zgodnie z założonym Programem Robót

4) stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego we wszystkich sprawach mających znaczenie dla realizacji Kontraktu;

5) prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją Robót, tj. weryfikowanie Wniosków o Przejściowe Świadectwa Płatności i Końcowe Świadectwo Płatności, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności i Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.3, 14.6, 14.10, 14.11, 14.13 Warunków Kontraktu) ,

6) sporządzanie Raportów miesięcznych o których mowa poniżej i innych dokumentów wymaganych przy realizacji robót, współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą Robót w zakresie realizowanych robót budowlanych;

7) podejmowanie wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony interesów Zamawiającego; sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Kontraktem oraz dobrą praktyką budowlaną, to jest w   szczególności:

· kontrola jakości wykonanych prac budowlanych, zgodności robót z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami środowiskowymi i budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami sanitarnymi, przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej itp. 

· ustanowienie i odpowiedzialność za czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż wymaganych przez Zamawiającego, posiadających uprawnienia i doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji;

· ustanowienie i odpowiedzialność za czynności koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami);

· weryfikacja dostarczanych przez dokumentów dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez Wykonawcę Robót (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań, itp.);

· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów;

· sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

· uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  oraz przygotowywanie i udział w czynnościach Prób Końcowych, odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji;

· odebranie, zweryfikowanie i przekazanie Zamawiającemu Sprawozdań Wykonawcy Robót z wykonanych Prób Końcowych i Prób Eksploatacyjnych 

· rozstrzyganie wątpliwości o charakterze technicznym powstałych w toku prowadzenia Robót;

· weryfikacja faktur Wykonawcy Robót pod kątem rachunkowym i zgodności z wydanymi Świadectwami Płatności oraz wstępna kwalifikacja wydatków Zamawiającego zgodnie z umową o dofinansowanie przedsięwzięcia i odpowiednimi wytycznymi. 

c) po zakończeniu robót budowlanych:

1) zorganizowanie protokołowanych czynności odbiorów technicznych potwierdzających możliwość przystąpienia do Prób Końcowych

2) pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej Robót 
3) pozyskanie od Wykonawcy Robót i zweryfikowanie Projektów Prób Końcowych obejmujących Rozruch Mechaniczny i Rozruch Technologiczny obiektu opisany w 
4) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę Robót Prób Końcowych, weryfikacja przedstawionego przez Wykonawcę Robót sprawozdania z wykonania tych Prób; 

5) wydanie Świadectwa Przejęcia po zasadniczym wykonaniu Robót umożliwiającym ich prawidłową eksploatację; opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Przejęcia – Protokołu odbioru końcowego Robót i przekazaniu inwestycji do eksploatacji 

6) przyjęcie i zweryfikowanie przedłożonego przez Wykonawcę Robót Oświadczenia po Ukończeniu

7) przyjęcie i zweryfikowanie przekazanych przez Wykonawcę Robót dokumentów gwarancji jakości

8) opracowanie i uzgodnienie ze Stronami procedury zgłaszania, usuwania i dokumentowania wad, usterek i awarii

d) w Okresie zgłaszania wad:

1) nadzór nad zakończeniem przez Wykonawcę Robót wszystkich zaległych prac stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia 

2) nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę Robót wszystkich wad, usterek i awarii stwierdzonych przed wydaniem Świadectwa Przejęcia jak i ujawnionych w Okresie zgłaszania wad

3) wydanie Świadectwa Wykonania (zgodnie z kl. 11.9 Warunków Kontraktu); opracowanie i przedstawienie Stronom do podpisu będącego załącznikiem do Świadectwa Wykonania – Protokołu usunięcia wszystkich wad, usterek i awarii ujawnionych do końca Okresu zgłaszania wad

4) przyjęcie od Wykonawcy Robót zwolnienia z zobowiązań (zgodnie z kl. 14.12 Warunków Kontraktu)

5) wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności (zgodnie z kl. 14.13 Warunków Kontraktu)

Ponadto Inżynier Kontraktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do:

1) wydawania Wykonawcy Robót poleceń (zgodnie z kl. 3.1 Warunków Kontraktu) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Kontraktu przez Wykonawcę Robót

2) podejmowanie procedury ustaleń określonej w kl. 3.5 Warunków Kontraktu w sytuacjach określonych w Kontrakcie

3) uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego; organizowanie przynajmniej raz w miesiącu protokołowanej Narady Technicznej z udziałem Stron, której przedmiotem będzie omówienie stanu realizacji Kontraktu, powstałych problemów i podjęcie niezbędnych ustaleń zmierzających do rozwiązania tych problemów. 

4) sporządzenia następujących Raportów:

· Raport Wstępny złożony w terminie 30 dni po zawarciu umowy o przedmiotowe zamówienie

Raport Wstępny dotyczyć będzie stanu przygotowań do realizacji Kontraktu i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

· część związana z realizacją Kontraktu

· wyniki przeglądu przez Wykonawcę Robót dokumentacji projektowej

· informacje na temat prac przygotowawczych po stronie Wykonawcy Robót (stan opracowania dokumentów określonych w Kontrakcie, stan uzgodnienia personelu)

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· wyniki przeglądu przez Inżyniera dokumentacji projektowej

· informacje na temat prac przygotowawczych po stronie Inżyniera 

· opis procedur i formularzy, które Inżynier zamierza stosować w trakcie realizacji Kontraktu

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· szczegółowy Plan Płatności obejmujący przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

· Raporty Miesięczne składane w terminie 15 dni po upływie każdego kolejnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, w okresie od zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie do zasadniczego zakończenia Robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót. 

Raporty Miesięczne dotyczyć będą stanu realizacji Kontraktu i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

· część związana z realizacją Kontraktu

· wykaz robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

· rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· aktualne harmonogram rzeczowo – finansowy robót i Plan Płatności

· dokumentację fotograficzną terenu budowy 

· część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

· informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

· informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

· ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

· zaktualizowany Plan Płatności obejmujący dokonane i przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

Pierwszy Raport Miesięczny powinien obejmować okres liczony od zawarcia umowy o przedmiotowe zamówienie do końca miesiąca w którym zawarto umowę oraz następny miesiąc kalendarzowy. 

Ostatni Raport Miesięczny złożony zostanie za pełen miesiąc kalendarzowy przed datą zakończenia Robót potwierdzoną w Świadectwie Przejęcia Robót. Sprawozdanie za niepełny okres pomiędzy ostatnim Raportem Miesięcznym a Raportem Końcowym winien zostać ujęty w Raporcie Końcowym. 

· Raport Końcowy złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia Robót

Raport Końcowy podsumowujący wszystkie Raporty miesięczne Inżyniera dotyczyć będzie stanu realizacji Kontraktu do dnia wydania Świadectwa Przejęcia i zawierać co najmniej poniższe informacje podzielone na dwie części raportu:

· część związana z realizacją Kontraktu

· wykaz robót zrealizowanych w  ramach Kontraktu

· rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę Robót wszystkich warunków do wydania Świadectwa Przejęcia

· wykaz wad, usterek i awarii (oraz stanu ich usunięcia) stwierdzonych do dnia wydania Świadectwa Przejęcia

· finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą postęp robót od Dnia Rozpoczęcia do zasadniczego zakończenia Robót

· część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

· informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

· informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

· ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

· zaktualizowany Plan Płatności obejmujący dokonane i przewidywane dla Inżyniera Kontraktu płatności częściowe

· Raport Ostateczny złożony w terminie 30 dni po wydaniu Świadectwa Wykonania Robót 

a) część związana z realizacją Kontraktu

· wykaz robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym

· rzeczowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· potwierdzenie wypełnienia przez Wykonawcę Robót wszystkich warunków do wydania Świadectwa Wykonania

· wykaz wad, usterek i awarii (oraz stanu ich usunięcia) stwierdzonych do dnia wydania Świadectwa Wykonania

· finansowy postęp realizacji Kontraktu w ujęciu tabelarycznym i graficznym

· ocenę zgodności postępu robót z założonymi planami

· informacje o napotkanych przez Wykonawcę Robót problemach i podjętych działaniach naprawczych

· dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą postęp robót od Dnia Rozpoczęcia do zasadniczego zakończenia Robót

· dokumentację fotograficzną terenu budowy obrazującą prace wykonane po wydaniu Świadectwa Przejęcia (zaległe prace oraz stwierdzone i usunięte wady, usterki i awarie)

b) część dotycząca realizacji umowy na Inżyniera Kontraktu

· stan wykonania umowy na Inżyniera Kontraktu (terminowy i finansowy)

· informacje o napotkanych przez Inżyniera problemach i podjętych działaniach naprawczych

· informację o wywiązywaniu się Inżyniera z nałożonych na niego obowiązków (w szczególności opis czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego)

· ocenę wpływu realizacji Kontraktu na umowę na Inżyniera Kontraktu (konieczność zmian do umowy, wprowadzenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających)

Wszystkie powyższe Raporty Inżynier będzie składał w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (na nośniku CD). 

5) rozliczenia projektu 

· rozliczanie zakupów dokonanych przez wykonawców robót;

· przygotowywanie wniosków o płatność, w tym weryfikacja dokumentacji finansowej do wniosków o płatność i akceptacja pod kątem merytorycznym w zakresie swoich odpowiedzialności;

· przygotowywanie wszelkich wyjaśnień, projektów pism i stanowisk, niezbędnych do rozliczenia projektu;

· dbanie o właściwą promocję i informację w projekcie (tablice informacyjne, tablice pamiątkowe, broszury itp.);

Inżynier Kontraktu w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia uprawniony będzie do podejmowania wszystkich czynności przypisanych mu w umowie o przedmiotowe zamówienie i w Kontrakcie, przy czym Inżynier winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków lub czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Kontraktu:
a) kl. 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] w zakresie dotyczącym personelu wskazanego w ofercie Inżyniera

b) kl. 4.4 [Podwykonawcy]

c) kl. 8.4 [Przedłużenie Czasu na Wykonanie]

d) kl. 8.8 [Zawieszenie Robót]

e) kl. 8.11 [Przedłużone zawieszenie]

f) kl. 13.1 [Prawo do zmian]

g) kl. 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego]

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on bez zwalniania Wykonawcy Robót z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu polecić Wykonawcy Robót wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca Robót, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Rozdział 13 [Zmiany i korekty] Warunków Kontraktu będzie miał zastosowanie.

§ 4
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminie 7 dni dostarczyć Inżynierowi dokumentację, którą dysponuje i która jest związana z realizacją umowy.

2. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Inżynierem tak, aby umożliwić Inżynierowi Kontraktu należytą realizację przedmiotowej umowy. 

3. Zamawiający upoważnia do kontaktowania się z Inżynierem w sprawie przedmiotu umowy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………..
§ 5
Termin realizacji

1. Rozpoczęcie: z dniem zawarcia umowy o realizację niniejszego zamówienia publicznego

2. Zakończenie: z dniem akceptacji przez Zamawiającego Raportu Ostatecznego, ale nie później niż do dnia …30.06.2015 r.…….
§ 6
Sposób realizacji umowy

1. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

2. Inżynier włoży dostateczną wiedzę, staranność i pilność dla wypełnienia swoich obowiązków przewidzianych w umowie.
3. Inżynier będzie poświadczać i decydować w sposób rzetelny, tj. w sposób taki, jak działa niezależny fachowiec kierujący się własną wiedzą i osądem.

4. Inżynier będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, przedmiotową umową i Kontraktem (tj. zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót umową o wykonanie robót budowlanych na którą składają się następujące dokumenty: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, Formularz oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy).

5. Inżynier będzie respektować prawa autorskie projektanta.        

§ 7
Personel Inżyniera
1. Inżynier będzie wykonywał zamówienie za pomocą personelu wymienionego w swojej ofercie zgodnie z proponowanym przeznaczeniem.
2. Każda  zmiana  personelu,   o  którym  mowa  w  ust.   1   wymaga  pisemnej  zgody Zamawiającego. Nowe osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagane dla tej funkcji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana ta nie będzie jednak zmianą do niniejszej umowy i nie będzie wymagać pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

3. Zamówienie będzie wykonywane przez osoby wskazane przez Inżyniera w Ofercie, którymi są:

a) Inżynier Rezydent - ………………………………………………………………………………………………………..
b) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej - ………………………………………..
c) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - …………………………………………………….
d) Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - ………………………………………………….
e) Specjalista ds. rozliczeń -  ………………………………………………………………………………………………..
f) Specjalista ds. prawnych i Warunków Kontraktowych FIDIC- ………………………………………………
4. Wymienieni wyżej Inspektorzy i Specjaliści nie mogą prowadzić lub podejmować się obowiązków w ramach innych zobowiązań w taki sposób który uniemożliwiłby prawidłowe wykonywanie obowiązków wykonywanych w ramach przedmiotowego zamówienia. 

5. W razie potrzeby Inżynier obowiązany jest zaangażować również innych specjalistów, o ile okaże się to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 8
1. Wynagrodzenie Inżyniera za pełnienie czynności objętych niniejszą umową zgodnie z ofertą strony ustalają na kwotę ryczałtową netto ………………………………… (słownie: ………………………………………………) plus podatek VAT w kwocie: …………………………………………………… (słownie: ………………………), co łącznie stanowi kwotę brutto……………………………………… (słownie: …………………………………………).
2. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Inżyniera wskazane w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej przez Zamawiającego. Inżynier wystawi pierwszą fakturę po upływie pierwszego pełnego miesiąca wykonywania usługi. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Cena za wykonanie usługi obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności:

· należność za usługę łącznie z kosztami dojazdów, delegacji itp.;

· koszty ubezpieczenia, opłat na ZUS, podatków itp.;

4. Inżynier we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy zaplecze socjalno - biurowe dla wszystkich osób zaangażowanych przez Inżyniera do realizacji przedmiotowej umowy. 

5. W razie przerwania robót wykonanie usługi zostanie zawieszone lub zakończone a wynagrodzenie zostanie zapłacone proporcjonalnie do zakresu wykonanej usługi. 

6. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w formie płatności miesięcznych.

7. Płatności miesięczne będą obliczane wg następującego wzoru:
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gdzie:

pi – wartość płatności częściowej obejmującej dany miesiąc realizacji usługi (bez podatku VAT)
m – liczba pełnych miesięcy realizacji robót wykonywanych w ramach Projektu „Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Aleksandrów Kujawski” ( liczba zostanie określona na podstawie umów zawartych z Wykonawcami/ Wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadań I-III) 

P – całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (Płatność całkowita) bet podatku VAT zgodnie z § 8 ust. 1
Zmiana terminu realizacji robót w czasie trwania umów o roboty budowlane nie będzie miała wpływu na zmianę częstotliwości i wartości płatności częściowych, które zostaną określone na podstawie pierwotnych postanowień umów o roboty budowlane. Do takiej zmiany niezbędna będzie zmiana niniejszej umowy.

Inżynier Kontraktu po zawarciu umowy opracuje szczegółowy Plan Płatności zgodnie z powyższymi założeniami i przedstawi go Raporcie Wstępnym Zamawiającemu. Plan Płatności będzie następnie aktualizowany przez Inżyniera i składany wraz z każdym kolejnym Raportem Miesięcznym. 

§ 9
Procedura oceny, akceptacji i poprawiania Raportów Inżyniera

1. Zamawiający w terminie 30 dni od przedłożenia każdego z powyższych Raportów:

a) zaakceptuje Raport bez zastrzeżeń

b) zaakceptuje Raport z zastrzeżeniami

c) odrzuci Raport i przekaże go do poprawy Inżynierowi Kontraktu

2. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego żadnej z czynności opisanych powyżej Raport uznaje się za zaakceptowany bez zastrzeżeń z ostatnim dniem powyższego terminu. 

3. Zamawiający może odrzucić Raport jedynie w przypadku istotnych, merytorycznych błędów lub braków w Raporcie. W szczególności za błąd w Raporcie nie może być traktowana ocena lub opinia Inżyniera Kontraktu dotycząca realizacji Kontraktu, z którą Zamawiający się nie zgadza.  

4. Zamawiający może zaakceptować Raport z zastrzeżeniami w przypadku gdy braki lub błędy raportu są nieistotne lub dotyczą wyłącznie zagadnień pozamerytorycznych (formalnych, językowych, wizualnych, porządkowych). W szczególności Zamawiający może zaakceptować Raport Miesięczny z zastrzeżeniami w sytuacji, gdy mogą być one uwzględnione w kolejnym Raporcie Miesięcznym. 

5. W przypadku gdy Zamawiający zaakceptuje Raport z zastrzeżeniami Inżynier Kontraktu winien poprawić raport i przedłożyć go w terminie dalszych 10 dni roboczych od przekazania zastrzeżeń przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego dalszych zastrzeżeń, Inżynier Kontraktu obowiązany jest ponownie poprawić Raport w terminie 10 dni roboczych od ich przekazania. 

6. W przypadku gdy Zamawiający odrzuci Raport, Inżynier Kontraktu w terminie dalszych 10 dni roboczych zobowiązany jest do poprawienia raportu i przedłożenia go Zamawiającemu. W przypadku gdy Zamawiający nadal zgłasza zastrzeżenia do przedłożonego Raportu winien on zaakceptować raport z zastrzeżeniami z podaniem (w procentach) w jakiej części raport należy traktować jako odrzucony. Część odrzucona nie może jednak przekraczać 15%. W pozostałej części Raport winien być przez Inżyniera Kontraktu poprawiony i przedłożony do ponownej akceptacji. Po przedłożeniu poprawionej części Raportu Zamawiający winien postępować zgodnie z procedurą oceny i akceptacji Raportu, przy czym przedmiotem oceny i akceptacji jest wyłącznie część uprzednio odrzucona.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach: 
a) jeżeli Inżynier nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż  21 dni;

b) jeżeli Inżynier wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;

c) w razie postawienia przedsiębiorstwa Inżyniera w stan likwidacji lub upadłości;

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami).

2. Inżynier ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o następujących okolicznościach:
a) jeżeli Zamawiający nie przekaże Inżynierowi w terminie umownym wszystkich dokumentów, które są niezbędne do wykonania zamówienia i pomimo pisemnego wezwania Inżyniera nie przekaże ich w ciągu kolejnych 21 dni od doręczenia wezwania. 

b) jeżeli Zamawiający narusza obowiązek ścisłej współpracy określony w § 4 ust. 2 (mimo pisemnego wezwania Inżyniera) w takim stopniu, że poważnie utrudnia to lub uniemożliwia należyte wykonanie zamówienia przez Inżyniera.

c) Zamawiający stał się niewypłacalny, zostało lub został wydany nakaz zajęcia majątku Zamawiającego lub wszczęto postępowanie egzekucyjne rodzące skutek niewypłacalności Zamawiającego.

§ 11
Kary umowne

1. Zamawiający ma prawo domagania się zapłaty kary umownej od Inżyniera za:

a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Inżyniera, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 przedmiotowej umowy,

2. Inżynier ma prawo domagania się zapłaty kary umownej od zamawiającego za:

a) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 przedmiotowej umowy,

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość otrzymanych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Inżynier ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.

§ 12
Zmiany do umowy

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,
b) gdy niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy

c) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność przesunięcia terminu jej realizacji.
e) wystąpienia okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót realizowanych przez Wykonawcę Robót budowlanych. 
f) zmiany terminu wykonania Robót budowlanych i umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

2. Ponadto strony mogą dokonać zmian w niniejszej umowie w przypadkach, w których okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Zmiany takie  mogą dotyczyć w szczególności konieczności formalnych modyfikacji, będących skutkiem udzielonych zamówień uzupełniających lub dodatkowych (zarówno Wykonawcy Robót budowlanych jak i Inżynierowi Kontraktu). 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 13
Ubezpieczenie
1. Inżynier zobowiązuje się do ubezpieczenia umowy z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno obejmować ryzyka OC kontraktowe i deliktowe. 
2. Ubezpieczenie w wymaganej powyżej kwocie i zakresie winno być utrzymane przez cały okres realizacji umowy. 

§ 14
Przepisy prawa

W sprawach nie uregulowanych w treści niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

§ 15
Spory

Spory  mogące  wyniknąć  z  realizacji  postanowień  niniejszej  Umowy  strony  podają  pod  rozstrzygnięcie  sądu  właściwego dla  siedziby  Zamawiającego.

§ 16
Egzemplarze

Umowę  sporządzono w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z czego po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron. 
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