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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR...........c000000000. /2015

WZOR

Zawarta w dniu ....cceeeeiinniennnn. w Aleksandrowie Kujawskim
pomiedzy :
Zamawiajqcym, ktorym jest:

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej sp. z o0.0., ul. Koscielna 14, 87-
700 Aleksandrow Kujawski, zwana dalej ,Zamawiajgcym"”, ktérego reprezentuje:

(umocowanie WYNIKa Z ........cccocoeeriieiieneeeese e )
a
Wykonawcg, ktérym jest:

ZSIedzibg......cooiiiee e

posiadajgcym numer NIP .........cccoceeeiiiiiienennne , humer REGON ........coooveiiiiiiieeceeccee e, , wpis do
ewidencji dziatalnoSci gospodarczej prowadzon] PrZEZ .......cccceecoovevceiveiieeiieereeee e eee s , nr
........................ zwany dalej ,Wykonawcg", Ktorego reprezentUje...........ccovvverveeriereeresieierereeie e
(umocowanie Wynika z ..........cccceeeeiiiiiecce e, )

w oparciu o przeprowadzone postepowanie o zamdwienie w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie Regulaminu Udzielania Zamoéwiern Sektorowych stosowanego w PGKIW sp. z 0.0. w
Aleksandrowie Kujawskim i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., nr 16,
poz.93 ze zm.) oraz pomocniczym zastosowaniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych, (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 ze zmianami)), zostaje zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

1. Wszystkie stowa i wyrazenia ujete w Kontrakcie bedg miaty takie samo znaczenie jakie przypisano
im w Warunkach Kontraktu wymienionych ponizej.

2. Tre$¢ Kontraktu okre$lajg wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg nastepujgcego
pierwszenstwa:
1. Umowa o roboty budowlane (wraz z jej zatgcznikami);
2. Warunki Kontraktu
a. Warunki Szczegdine Kontraktu;
b. Warunki Ogdine Kontraktu;
3. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z wyjasnieniami i zmianami
wprowadzonymi na etapie postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy
4. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajace sie. W przypadku powstania nie dajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze
technicznym — podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamowienia jest zawsze projekt
budowlany, a w dalszej kolejnosci projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz wyceniony Przedmiar robot.
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3. Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji Kontraktu: Czas na Ukonczenie.............cccoeevveveevenennene

4. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz ztozonej w postepowaniu
Ofercie, a takze dokumentacji projektowej oraz Warunkéw Kontraktu, Zamawiajacy zleca a
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usung¢ w nich wszelkie wady zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy (Zatwierdzona Kwota Kontraktowa) za wykonanie Robét
oraz usuniecie w nich wszelkich wad Strony ustalaja na kwote ryczaitowa netto

....................................... (stownie: ...ciciiiiisii s e ) Plus podatek
VAT W KWOCI€: ..uiciiereurureissrmsmaresssrasmsressssassssassssassnsasnnss (stownie: ....cocovvmreinnrannnians )
co lacznie stanowi kwote brutto.........ccccciiiciss (stownie:
................................................ )-

6. Zaptaty bedg dokonywane na nastepuje konto bankowe Wykonawcy:

7. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8. Zawarcie Kontraktu zostato potwierdzone ponizszymi podpisami Stron.

9. Przedmiotowy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WARUNKI KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierow
Konsultantdw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000
Lausanne 12, Szwajcaria, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, dostepne pod
adresem: Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow, PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka
4,tel./fax nr (48 22) 826 16 72, 826 56 49; url: www.sidir.pl, e-mail: biuro@sidir.pl

Na wymienionej wyzej Warunki Kontraktowe skitadajg sie:

1. "Warunki Ogoélne Kontraktu", ktére stanowig wyzej wymienione WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego oraz

2. "Warunki Szczegodlne Kontraktu" , ktore zmieniajg lub uzupetniajg postanowienia
Warunkdéw Ogolnych.

Warunki Kontraktu okreslaja prawa i obowiazki Stron (tj. Zamawiajacego i Wykonawcy) i
InZyniera Kontraktu.

Warunki Ogdlne Kontraktu i Warunki Szczegdlne Kontraktu powinny by¢ interpretowane jako
wzajemnie wyjasniajace sie i wzajemnie uzupetniajgce sie. W przypadku nie dajgcych sie pogodzi¢
rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdinych i Warunkow
Szczegolnych, prymat bedg miaty postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul ktdre nie zostaty niezmienione w Warunkach Szczegolnych, pozostajg wigzace
w brzmieniu okreslonym w Warunkach Ogolnych.
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot inZynieryjno — budowlanych projektowanych
przez Zamawiajgcego, 4. wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 (tlumaczenie 1.
wydania 1999)
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg dla Stron wigzace o ile Warunki Szczegdlne nie

stanowig inaczej.
Przyjeta w niniejszych Warunkach Szczegdlnych kolejnos¢ i nazewnictwo klauzul s3 zgodne z

okreslonymi w Warunkach Ogdlnych.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Rozdziat 1 Postanowienia ogodlne
1.1 DEFINICJE

1.1.1 Kontrakt
Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia, Formularz oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze, ilekro¢ w
niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to takze umowe w rozumieniu
przepisdbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepiséw
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113
poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami).

Klauzule 1.1.1.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.2. ,,Akt Umowy"” oznacza Umowe o roboty budowlane (wraz z jej zatgcznikami).

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma =zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpi¢
okresleniem "Umowg o roboty budowlane” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajgcego w
Warunkach Ogdlnych oznacza¢ bedg Umowe o roboty budowlane.

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco.

1.1.1.4 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktdre Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlanych”, wigczony do Kontraktu, zawierajagcy opis robdt zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegofowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pozZniejszymi zmianami oraz wszelkie dodatki i zmiany Specyfikacji zgodnie z Kontraktem

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco.

1.1.1.6 ,Rysunki” oznacza ,Dokumentacje Projektowg”. W sktad ,Dokumentacji Projektowej”
wchodzi w szczegdlnosci: Projekt Budowlany wraz z wszystkimi zatacznikami, Projekty Wykonawcze
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oraz pozostata dokumentacja techniczna, wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione sporzadzane w
trakcie budowy.

Klauzule 1.1.1.9 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco.

1.1.1.9 ,Zalacznik do Oferty” w niniejszych Warunkach Kontraktu zastgpiono ,Zafgcznikiem do
Warunkow Kontraktu”. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach wystepuje okreslenie ,Zatacznik do
Oferty” nalezy go zastgpic okresleniem ,Zatgcznik do Warunkéw Kontraktu”.

Wprowadza sie nastepujgce definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument wprowadzajgcy do postanowien zawartego i
obowigzujgcego Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami prawa zamowien publicznych
i prawa cywilnego. Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Wprowadzenie zmiany do Kontraktu musi zosta¢ poprzedzone
przeprowadzeniem przez Inzyniera Kontraktu procedury, zgodnie z rozdziatem 13 Warunkéw
Kontraktu.

1.1.1.12 ,Specyfikacja Istothych Warunkéw Zaméwienia” (,SIWZ") — oznacza specyfikacje
opracowang na podstawie Regulaminu udzielania zamdwien sektorowych oraz kodeksu cywilnego,
wraz z pomochiczym zastosowaniem ustawy prawo zamdwien publicznych na ,Budowa kanalizacji oraz
modernizacja oczyszczalni sciekéw na terenie agl. Aleksandréw Kujawski”. Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni Sciekdw

1.1.1.13 ,Zamoéwienie” oznacza zamoéwienie na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien
sektorowych okreslone w SIWZ.

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

1.1.2.4 "Inzynier” — przed sfowem ,0znacza” dodaje sie zwrot. rbwnoznaczny z uzywanym pojeciem
Inzynier Kontraktu.

Na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
»koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Wprowadlza sie nastepujgce Definicje:

1.1.2.11 "Kierownik Budowy” oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce do petnienia funkcji
kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami). Kierownik Budowy winien posiada¢ odpowiednie
uprawienia do kierowania budowg oraz wymagania Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.1.2.12 "Program” oznacza szczegdtowy program Robdt o ktérym mowa w klauzuli 8.3 Warunkdéw
Kontraktu.
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1.1.3 Daty, proby, okresy i ukoriczenia
Wprowadza sie nastepujgca definicje:
1.1.3.3 "Czas na Ukonczenie” oznacza czas, liczony od dnia zawarcia Kontraktu (Aktu Umowy),
przeznaczony na ukonczenie Robot, zaleznie od przypadku, ich Odcinka na mocy klauzuli 8.2 [Czas na

Ukonczenie], ustalony w Zatgczniku do Oferty, wraz ze wszelkimi przedtuzeniami na mocy klauzuli 8.4
[Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie].

1.1.3.10 "Okres Gwarancji” oznacza okres gwarancji jakosci dla przedmiotu Zamdwienia, w tym dla
zamontowanych elementdw, urzadzen lub systeméw urzadzen, zgodnie z klauzulg 11.12 [ Gwarancja
Jakosci]. Do Gwarancji Jakosci w zakresie nie uregulowanym w Kontrakcie stosuje sie przepisy art.
577 i nastepne Kodeksu Cywilnego.

1.1.4 Pienigdze i pfatnosci
Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco.

1.1.4.1 "Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza cene ofertowg wraz z naleznym podatkiem
VAT, zatwierdzong w Kontrakcie.

1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa"” nie ma zastosowania w Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce dodatkowe definicje:

1.1.4.13 "Protokot koniecznosci” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania Zmian wynikajacych z zapiséw klauzuli 13 [Zmiany i korekty].
Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt z negocjacii.

1.1.4.14 "Protokot z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy uzgodnione
z Wykonawcg ceny dla robdt uzupetniajgcych, dodatkowych, zamiennych albo redukcji zakresu
rzeczowego Kontraktu w oparciu o klauzule 13.2 [Analiza wartosci]

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco.

1.1.6.2 "Kraj"” oznacza Rzeczpospolitg Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
maja by¢ wykonywane Roboty.

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.
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1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” Na koricu definicji dodaje sie: W niniejszych Warunkach
oznacza ,,Gwarancje Nalezytego Wykonania” wniesiong w formie i na warunkach okreslonych w SIWZ.
W kazdym miejscu Warunkéw Kontraktu zastosowany termin ,Zabezpieczenie Wykonania”, nalezy
zastgpi¢ wyrazeniem ,Gwarancja Nalezytego Wykonania”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) i towarzyszgcymi
rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalno$¢ obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki
obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

1.1.6.11 ,,Projekt Techniczny” oznacza Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze

1.1.6.12 "Projekt Budowlany” oznacza dokument konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe,
ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133
wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.13 ,Projekty Wykonawcze"” oznaczajg dokumenty opracowane na podstawie Projektu
Budowlanego, stanowigce jego uszczegdtowienie i uzupetnienie w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednych do przygotowania oferty na Zamdwienie i realizacji Robot.

1.1.6.14. "Pozwolenie na Budowe” - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.1.6.15. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji w formie
wpisow przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
Robdt i majgcych znacznie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.16. "Ksigzka Obmiarow ” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy odzwierciedlajgcy zakres rzeczowy wykonanych robot i pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
wykonania Robot, wedtug wzoru uzgodnionego z Inzynierem przed rozpoczeciem Robot.

1.3 PRZEPLYW INFORMACJII

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sfe nastepujacg zmiane.

Na koricu podpunktu (a) po sfowach “w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy

zapis:

jezeli s przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej, wowczas ich tre$¢ winna by¢
kazdorazowo potwierdzana na pis$mie oddzielng korespondencja;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:
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Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty do
Zamawiajgcego w dniu roboczym (od poniedziatku do pigtku w godzinach pomiedzy 8:00 a 15:00. W
przypadku dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po wymienionych wyzej godzinach, bedzie on
traktowany jako skutecznie dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 PRAWO I JEZYK

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu jest jezyk
polski.

1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW

Nastepujgcg zmiane wprowadza sfe do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

[ Zastepuje nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang w Akcie

Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystgpig, bedg miaty kolejno$¢ waznosci taka, jak dokumenty,
ktore sg przez nie modyfikowane lub zmieniane.

1.6 AKT UMOWY

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktdrym podpisze go obie Strony.

1.7 CESJE

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie moze scedowacé na osobe trzecig catosci ani zadnej czesci Kontraktu, ani zadnych
korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do przystugujgcych mu ptatnosci lub
ptatnosci naleznych mu w przysztosci z tytutu Kontraktu.

Wyjatkiem od powyzszego zastrzezenia jest cesja wierzytelnosci na rzecz banku lub innej instytucii
finansowej w celu zabezpieczenia pozyczki, kredytu lub innej formy wsparcia finansowego udzielonego
w zwigzku z realizacjg Kontraktu. W takim przypadku Wykonawca obowigzany jest w terminie 7 dni
przed zamierzong cesjg powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o ustanowieniu
takiego zabezpieczenia przedstawiajgc jego tresc.

1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis
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Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera zgodnie z
klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdf], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz egzemplarz
Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca, za posrednictwem Kierownika Budowy, przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie
rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje, jak to zostato okreslone w
Specyfikacji lub zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W przypadku opdznienia w przekazaniu przez
Wykonawce lub nie uzyskania zatwierdzenia takich dokumentdw przez Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu dodatkowego czasu pracy lub poniesienia
dodatkowego Kosztu.

Jako drugie zdanie w drugim akapicie klauzuli 1.8 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca bedzie rowniez prowadzit na terenie budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25
[Dziennik Budowy]

1.12 POUFNE SZCZEGOLY
Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu przez okres 2 lat. Wykonawca nie bedzie
publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczegétéw dotyczacych Robot
wykonywanych w ramach Kontraktu, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ponad postanowienia powyzsze, Strony bedg uwazac szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie,
w jakim Prawo Kraju okresla je jako poufne i zobowigzuje do zachowania ich w poufnosci. Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za kazde nieuprawnione ujawnienie przez Wykonawce
przekazanej informacji poufnej zgodnie z Zatgcznikiem do Oferty.

1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA

Skresla sie ostatnie zdanie w punkcie (a) do stowa ,,natomiast” i zastepuje je nastepujaco:
Wykonawca w ramach Umowy uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje i inne
dokumenty, wymagane dla rozpoczecia robot, ich wykonania oraz odbioru zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca opracuje w tym zakresie stosowne wnioski oraz podania oraz dokumentacje techniczng, a
w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego
rzecz, wobec odpowiednich organéw administracyjnych i innych instytucji. Wszelkie koszty w tym
zakresie ponosi Wykonawca. Uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na
uzytkowanie lezy po stronie Zamawiajacego.

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sfe nastepujgce zmiany:
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Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, z wyjgtkiem zmian bedacych nastepstwem taczenia, podziatuy,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osdb.

Dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Przedstawiciel Wykonawcy realizujgcego Kontrakt, bedzie réwniez umocowany przez podmioty
gospodarcze wspdlinie realizujgce Kontrakt do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy

(e) Kopia porozumienia (umowy) regulujgcego wspdtprace osob wspdlnie realizujgcych Kontrakt (np.

Konsorcjum) jest zatagczona do Kontraktu, Porozumienie (umowa) to nie moze by¢ zmieniane bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Rozdziat 2 Zamawiajgcy

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA

W pierwszym zdaniu niniejszej kiauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie sfowa "i na koszt”.
2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Klauzule 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJACEGO
Skresia sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujaco:

Nalezna kwota moze by¢ potragcona z Zatwierdzonej Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnoéci lub
Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Rozdziat 3 InZynier
3.1 OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA Inzyniera
Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco.

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéow badz
czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:

a) kl. 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera] w zakresie dotyczacym personelu wskazanego w
ofercie Inzyniera
b) kl. 4.4 [Podwykonawcy]
c) Kkl. 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
d) kl. 8.8 [Zawieszenie Robdt]
e) Kkl. 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]
f) kl. 13.1 [Prawo do zmian]
g) kl. 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego]
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Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, o ktdrej mowa powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek stanowigcy ryzyko niebezpieczestwa utraty zdrowia lub Zycia badz stanowigcy
zagrozenie dla Robot lub sagsiadujgcej nieruchomosci badz mienia otaczajgcego, moze on, bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢
Wykonawcy wykonac¢ kazdg takg prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
wyzej wymieniona ryzyka lub jego wyeliminowania.

Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego
polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [ Zmiany i korekty] bedzie miat
zastosowanie.

W pigtym akapicie w podpunkcie (c) po stowie ,Inzyniera ” dodaje sie ,\Jub Zamawiajgcego ”

3.2 PEENOMOCNICTWA WYDANE PRZEZ INZYNIERA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 3.2:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowo ,scedowac” / zastepuje
sfowem ,przekazac” oraz skresla sie stowa ,cesje czy tez".

W trzecim zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Cesje, udzielenie” /
zastepuje stowami ,Udzielenie”.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sfe nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca ” dodaje sie stowa "z nalezytg starannoscia i pilnoscia
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopig powiadomienia do Zamawiajgcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktdry otrzymat zgodnie z
klauzulg 1.8 [ Przechowywanie i dostarczanie dokumentow), jaka wykryje podczas analizy i weryfikacji

poprawnosci dokumentéw stanowigcych Kontrakt.

W punkcie (d) po stowie ,,i konserwacji” dodaje sie sformutowanie ,a takze wszelkie inne dokumenty”.

4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Skresla sie cafa tresc klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem.
Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiajgcego Gwarancje Nalezytego Wykonania.

W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajgcy moze z tytulu zabezpieczenia
zadac pfatnosci wszelkich kwot, w tym odszkodowan do jakich na mocy Kontraktu jest upowazniony z
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powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu, w tym réwniez wykonania zastepczego
czy zaptaty kary umownej do wysokosci ustanowionego zabezpieczenia. W przypadku ustanowienia
zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajgcy moze
zadac pfatnosci wszelkich kwot w tym odszkodowan, do jakich na mocy Kontraktu jest upowazniony z
powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania Kontraktu, w tym réwniez wykonania zastepczego
czy zaptaty kary umownej do wysokosci udzielonego poreczenia lub gwarancji. Z chwilg powstania
przyczyny roszczenia objetej Gwarancjg Nalezytego Wykonania, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
podajac rodzaj uchybienia bedacego postawa roszczenia.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub poreczenie okaze sie niezdolna
do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwréci sie do Wykonawcy z wezwaniem do
dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli
Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej, akceptowalnej przez
Zamawiajgcego, gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli
15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Gwarancje Nalezytego Wykonania w nastepujgcy sposob:

1) Zamawiajacy zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 10.1 [ Przejecie Robdt i Odcinkow].

2) Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszacay
30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady,

4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich naradach
poswieconych realizacji Kontraktu zwotywanych oficjalnie przez Inzyniera lub Zamawiajgcego co
najmniej 2 dni przed planowanym terminem spotkania.

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie ”

dodaje sie stowa: 1ub Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy ”.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujacy nowy akapit:

W szczegdinych sytuacjach Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania zmiany Przedstawiciela
Wykonawcy na pisemne wezwanie Inzyniera lub Zamawiajgcego, po uprzednim wspdlnym
uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 PODWYKONAWCY

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4.
Po pierwszym zdaniu dodaje sie nastepujgce:

Wykonawca ma prawo zatrudni¢ Podwykonawcow jedynie do wykonania czesci zamdwienia wskazanej
w Ofercie.
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Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 6471 § 3 KC nie wyraza zgody do zawierania przez
podwykonawce(éw) umowy z dalszym(i) podwykonawcg (ami).

Wykonawca jest zobowigzany do przedkfadania Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego, odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierad
postanowien odmiennych od niniejszych Warunkdéw Kontraktu, w szczegdélnosci w zakresie
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego.

Podwykonawcy wykonujgcy roboty na zlecenie Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera
Kontraktu w imieniu Zamawiajgcego. Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawce z
podwykonawcami winny zawieraC postanowienia uprawniajgce podwykonawce do wystgpienia do
Zamawiajgcego z kopig pism do Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu o dokonanie bezposredniej zaptaty
faktur, wystawionych Wykonawcy przez podwykonawce, a nie zapfaconych przez Wykonawce w
terminie ustalonym dla danej ptatnosci z zataczeniem kopii faktury niezaptaconej, z powotaniem sie na
niniejsze postanowienie umowy. Postanowienie to musi by¢ zawarte w kazdej umowie zawartej przez
Wykonawce z podwykonawcami.

W umowie z Podwykonawcg Wykonawca powinien zapewni¢ aby suma wynagrodzen ustalona w nigj
za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot w Kontrakcie.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcyg takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu zakres robét realizowanych przez podwykonawce wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym dla tych robodt, przed zawarciem umowy z Podwykonawcg. Wykonawca zobowigzany jest
udzieli¢ Zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczacych tego Podwykonawcy, a podwykonawca musi
spetni¢ minimum warunki art.22 ust. 1 Prawo zamdwien publicznych.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier w imieniu Zamawiajgcego w terminie 14 dni od przedstawienia przez
Wykonawce projektu umowy z Podwykonawca, wraz z czeécig dokumentacji projektowej i
harmonogramem dotyczacej wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane lub podwykonawca takiego zamoéwienia przedktada
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi potwierdzony za zgodnoS¢ z oryginatem, przez przedktadajgcego,
odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca powiadomi na pi$mie Zamawiajacego oraz Inzyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym

niz dwa dni o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez kazdego podwykonawce i 0 rozpoczeciu
takiej pracy na terenie budowy.
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Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni. Za termin zaptaty uznaje sie date uznania rachunku bankowego
Podwykonawcy.

Przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnoéci, jezeli czeé¢ lub catoé¢ robdt objetych Rozliczeniem
Wykonawcy realizowana byla przez Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do Rozliczenia
o$wiadczenie o zakresie robot wykonanych przez Podwykonawce/Podwykonawcow. wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu po podpisaniu Kontraktu. Ponadto Wykonawca przedktada
pisemne oS$wiadczenie Podwykonawcéw o dokonaniu zaptaty wedtug wzoru uzgodnionego z
Inzynierem Kontraktu. Dopuszcza sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy modyfikacje w/w
oswiadczen, co nie wymaga aneksu do umowy.

W przypadku niezatgczenia do Rozliczenia stosownego oswiadczenia, o ktdrym mowa powyzej,
stosownie do wymogdéw kodeksu cywilnego o odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcdéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, w przypadku nieuregulowania przez
Wykonawce ptatnosci na rzecz podwykonawcy, dla ktorych uptynat termin, Zamawiajacy
dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
ewentualnych pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w powyzej nie wypowie sie lub nie zgtosi uwag
Zamawiajgcemu, dokonana zostanie bezposSrednia zaptata naleznosci na rzecz podwykonawcy.
Niniejsze uprawnienie dla Zamawiajgcego jest jednorazowe ijest skuteczne w catoksztatcie
obowigzywania przedmiotowej umowy i nie wymaga jakichkolwiek innych szczegdtowych upowaznien
ze strony Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zatrzymuje
kwote stanowigcg réwnowarto$¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub moze ztozyé (na koszt
Wykonawcy lub podwykonawcy) do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, jezeli w sposob wystarczajgcy wykazano niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.

Skresla sie podpunkty (b) i (c)
Dodaje sie dodatkowy podpunkt (€),
(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wytgcznie za

zgoda Zamawiajgcego;
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4.7 WYTYCZENIE

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi. Po ukonczeniu Robot Wykonawca wykona i

dostarczy Zamawiajgcemu zatwierdzong przez Inzyniera powykonawczg dokumentacje geodezyjna,
zgodnie z Kontraktem.

4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Inzynierowi poprzez Kierownika Budowy po wczesniejszej akceptacji przez Kierownika
Budowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pdzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date
rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy, a takze modyfikowac ten plan
dla zapewnienia jego zgodnosci z wymogami prawa.

Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek wykonywania Robét, ustug lub
dziatan jego pracownikéw lub wspdtpracownikdw, poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca
zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek roszczeniami wyniklymi z nie
przestrzegania przez Wykonawce ktoregokolwiek z jego obowigzkéw zaréwno wynikajacych z
Kontraktu jak i innych regulacji w szczegdlnosci prawnych.

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie:

a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktdorego umieszczenie zostanie
potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt () o nastepujacej tresci:
(f) uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI

Klauzule 4.9 [ Zapewnienie Jakosci] skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

4.10 DANE O TERENIE BUDOWY

Nastepujgce stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 1 istniejaca
infrastrukturg techniczng, ”.

4.11 ZATWIERDZONA KWOTA KONTRAKTOWA

Na poczatku ninfejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
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Uznaje sie, ze w celu dokfadnego zrozumienia zakresu Robdt i ustalenia wystarczalnosci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i
wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14 UNIKANIE ZAKEOCEN
Pod podpunktem b) dodaje sie nastepujacy podpunkt:

c) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed takim
zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu co najmniej 7 dni przed zamknieciem
drogi, Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi projekt do realizacji lub zazada
jego poprawienia tak, by byt on zgodny z zapisami niniejszej klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym
Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami). Opdznienia wynikte na skutek braku odpowiednich uzgodniert odno$nie
zamkniecia drég nie bedg uprawniaty Wykonawcy do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie] ani zwiekszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

4.16 TRANSPORT DOSTAW
Na koricu podpunktu (b) przed stowem ,,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajagcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkod
poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy, wigczajagc w to
szkody powstate w wyniku kradziezy.

4.17 SPRZET WYKONAWCY
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17:

Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo w dowolnym czasie dokonaé¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia przez Inzyniera lub Zamawiajgcego zagrozenia bezpieczenstwa Robot z
powodu Sprzetu Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Specyfikacji lub Programie
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é w terminie wyznaczonym przez Inzyniera niezbedny do
wykonania Sprzet zamienny, spetniajgcy wymagania przedstawione przez Inzyniera. Fakt dostarczenia
przez Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia i decyzje na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu
Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robodt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnien,
pozwolen i decyzji oraz z tytulu wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wéd gruntowych i
opadowych.
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4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA I GAZ
Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajgcy wskaze miejsca poboru energii i wody na potrzeby realizacji Robét. Za zapewnienie
innych ustug, ktore okazg sie potrzebne do wykonywania Robot odpowiedzialny bedzie Wykonawca
we wiasnym zakresie.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zrédet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow wydanych przez odpowiednie organy oraz musi
zapfaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne
ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do
pomiaru pobranych ilosci. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete Zatwierdzong
Kwotg Kontraktowa.

4.20 SPRZET ZAMAWIAJACEGO I PRZEDMIOTY UDOSTEPNIANE BEZPLATNIE

Klauzule 4.20 [ Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skresla sie jako nie
majacqa zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 RAPORTY O POSTEPIE

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:
Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz beda przedkiadane Inzynierowi w 1
egzemplarzu i Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu w terminie do 7 dnia kalendarzowego nastepujgcego
po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowaé okres az do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia. Inzynier w terminie do 7
dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca w terminie do 7 dni od
otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze Inzynierowi ostateczng wersje
Raportu w 1 egzemplarzu i Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu wydrukowanych oraz na no$niku
elektronicznym (1 egz. CD). Wz6r Raportu moze ulec zmianie w trakcie realizacji Kontraktu na
pisemny wniosek Inzyniera Kontraktu. Wniosek taki nie moze dotyczy¢ Raportdw ztozonych ani
Raportu znajdujgcego w trakcie oceny lub poprawy, chyba, ze Wykonawca wyrazi na to zgode.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j), (k) i tekst w brzmieniu:

oraz
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktora zawiera bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wedtug
Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ); a takze

(j) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci] w odstepach
miesiecznych.

(k) liste pracownikéw pracujgcych w danym miesigcu na budowie, z wyszczegdlnieniem pracownikdw
wiasnych oraz podwykonawcow

W okresie realizacji Robot, nie rzadziej niz raz na miesigc, Inzynier Kontraktu bedzie organizowat w
porozumieniu z Wykonawcg spotkanie dotyczace realizacji Kontraktu, w ktérym udziat wezmg Inzynier
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oraz minimum Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu o postepie oraz innych
zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego, ktorego personel moze réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach. W terminie 7 dni od
spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokdt ze spotkania. Jesli w terminie 7 dni zadna
ze Stron uczestniczacych w spotkaniu nie zgtosi uwag lub zastrzezen do przestanego protokotu bedzie
on uwazany za wiernie odzwierciedlajgcy przebieg spotkania. Protokdt ten nie bedzie zastepczy w
stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3
[ Przeptyw informacii].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportéw poza miesiecznymi. W takim
przypadku Inzynier ustali zawartos¢ raportdéw i terminy ich dostarczania.

Zamawiajacy Inzynier lub Wykonawca mogg wymagac¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi
spotkaniami dotyczacymi realizacji Kontraktu. Propozycja terminu spotkania winna by¢ przekazana
odpowiednio Stronie, Stronom lub Inzynierowi Kontraktu przynajmniej z 3—dniowym wyprzedzeniem, z
podaniem proponowanych tematdw spotkania.

4.23 DZIALANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzul:
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci te cze$¢ Terenu Budowy i Robot do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie
czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt do stanu
pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowg dokumentacje fotograficzng obejmujacy stan
Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét oraz po ich zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje
fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byc
poddany unieszkodliwieniu lub odzyskowi przez firmy posiadajace wtasciwe pozwolenia. Wykonawca
dofgczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [ Raporty o postepie] dowody
unieszkodliwienia lub odzysku odpaddw.

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:
4.25 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda
wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym. Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania
sie do wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i
Inzyniera i potwierdzone na pismie. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie
umocowane osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast
zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. Wpisy do
Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktdrgkolwiek ze Stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego) oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:
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4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢c powodowania tam
jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. W szczegdlnosci, w trakcie wykonywania Robot Wykonawca
obowigzany jest do zapewnienia dojazdu i dojScia do posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia drdg i chodnikéw zniszczonych w zwigzku z realizacjg
Robot

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczern wniesionych przez wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca spowodowat , przyczynit sie i
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejace instalacje], w brzmieniu:
4.27 ISTNIEJACE INSTALACIE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne,
przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uszkodzenia drég, rowoéw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggdw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcdw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody,
zezwolenia i decyzje witadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

Rozdziat 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] skresla sie jako nie majacy zastosowania w
niniejszych Warunkach.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy
6.2 STAWKTI WYNAGRODZEN ORAZ WARUNKI ZATRUDNIENIA

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli 6.2:
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Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie koszty, optaty
i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz wszelkie ryzyko zwigzane z
zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajgc wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta,
optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uwaza sie za wigczone i
objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony
Przedmiar Robdt.

6.5 GODZINY PRACY
Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystgpig opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Wykonanie na mocy klauzuli 8.2
[Czas na Ukoriczenie)

6.7 ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,,skoro tylko bedzie to mozliwe ” zastepuje sie tekstem
natychmiast po jego wystapieniu”,

6.8 KADRA WYKONAWCY
Na koricu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajgce uprawnienia budowlane, badz
inne uprawnienia w tym dozorowe wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdinych
branz i, jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktadac sie bedzie z osdb posiadajgcych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych
thumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje sie nowq klauzule 6.12 [ Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:
6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgcymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz
uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrot do miejsca rekrutacji catego personelu zagranicznego zatrudnionego do
realizacji Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za nalezyta opieke nad takimi osobami az do
czasu ich powrotu do miejsc ich zamieszkania. W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego
obowigzku, Zamawiajgcy moze repatriowaC i zajag¢ sie takimi osobami, a kosztami obcigzyc
Wykonawce, na co Wykonawca sie zgadza. W przypadku $mierci na terenie Polski kogokolwiek z
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zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zatatwienie wszelkich
spraw zwigzanych z przechowywaniem zwtok, transportem do miejsca pochowku i pogrzebem oraz
wyptatg stosownych odszkodowan, odpraw posmiertnych lub innych wymaganych odpowiednimi
regulacjami prawnymi zado$¢uczynien.

Dla unikniecia watpliwosci wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang
poniesione przez Wykonawce.

Rozdziat 7 Urzgdzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.1 SPOSOB WYKONANIA

Na koricu niniejszej kiauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Przedmiot Kontraktu zostanie wykonany z nowych materiatdw, posiadajgcych stosowne atesty.
Wszystkie zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do
stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

7.2 PROBKI
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (c) w nastepujacym brzmieniu:

(c) dokumenty wymagane ustawg z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881) oraz przepisami odrebnymi

7.8 OPLATY WYDOBYWCZE I INNE

Skresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b) poddanie unieszkodliwieniu lub odzyskowi, posiadajgce wiasciwe pozwolenia Inzyniera materiatow
pochodzacych z rozbidrki i wykopow oraz innych materiatdw zbednych, zaréwno naturalnych jak
sztucznie wytworzonych, poza obszarem skfadowisk w obrebie Terenu Budowy, wymienionych w
Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie] dowody unieszkodliwienia lub odzysku.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 ROZPOCZECIE ROBOT

Skresla sie klauzule 8.1. i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-dniowym. Data
Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 21 dni po dacie wejScia w zycie Kontraktu. Wykonawca

rozpocznie wykonywanie Robdot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie wykonywat Roboty z
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nalezytym pospiechem i bez opdznien w stosunku do programu, o ktorym mowa w klauzuli 8.3
[ Program].

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robot budowlanych,
Wykonawca upowazniony przez Zamawiajgcego, w zgodzie z artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe, o planowanym rozpoczeciu
Robét. Do tego zawiadomienia bedag dotagczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

(b) o$wiadczenie inspektora nadzoru inspektorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

(c) informacje zawierajgcg dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie (a) powyzej, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
pézniej niz w terminie 10 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia. W terminie co najmniej 7 dni
poprzedzajgcych Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robét na podstawie programu Robot
przedkfadanego w tym samym czasie zgodnie z klauzulg 8.3 [ Program]. W uzgodnieniu z wtadzami
lokalnymi i zarzadcami urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi
harmonogram przedkfadania w petni udokumentowanych wnioskdw o udzielenie pozwolen na
wykonanie réznych czesci Roboét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg
uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.),
zawierajacg ich charakterystyke. Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu,
koszty wszelkich opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opdznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez
Wykonawce. Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym je
wiadzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w probach i
badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 CZAS NA UKONCZENIE
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:
Czas na Ukoniczenie Robdt podany jest w Zatgczniku do Oferty.

Na koricu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Kazde opdznienie w Czasie na Ukonczenie z winy Wykonawcy bedzie upowazniato Zamawiajgcego do
naliczenia kar, zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary za zwfoke).

8.3 PROGRAM

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpdzniej 2 dni przed Datg Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt]. Wykonawca
winien przechowywac na Terenie Budowy kopie programu Robdt sporzadzong w formie wykresu
ukazujgcego postep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Program
winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany
Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o

postepiel].
8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA WYKONANIE

W podpunkcie (d) wykresla sie zapis ,Nieprzewidywalnych brakdéw mozliwosci zatrudnienia personelu
lub uzyskania Dostaw “.

8.7 KARY ZA ZWLOKE

Pierwsze zdanie drugiego akapitu niniejszej klauzuli 8.7 skresla sie i na koricu niniejszej klauzuli
dodaje sie nastepujacy zapis:

Kary za zwioke nalezne Zamawiajgcemu mogg zostaC potrgcone przez Zamawiajgcego
z naleznosci wynikajacych z faktur Wykonawcy lub z Gwarancji Nalezytego Wykonania.

W przypadku, gdy kary umowne za zwioke nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo Zzadac
odszkodowania na zasadach ogdinych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

Dodaje sie nowq klauzule 8.13 [ Kary umowne] w brzmieniu:

8.13 KARY UMOWNE

Niezaleznie od Kar za zwioke okre$lonej w Klauzuli 8.7 Wykonawca zaptaci kare umowng
Zamawiajgcemu za:

(a) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(b) opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarancji, w
wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien opdznienia liczony od
ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usuniecie wad

(c) brak zapfaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w wysokosci
0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(d) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

(e) nieprzedtozenia potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego odpisu
umowy o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w wysokosci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej

(f) braku przedtozenia zmiany umowy o podwykonawstwo w wysokos$ci 0,05% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej
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Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu mogg zostaC potrgcone przez Zamawiajgcego
z naleznosci wynikajgcych z faktur Wykonawcy lub z Gwarancji Nalezytego Wykonania.

Jezeli naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne nie pokryjg poniesionej przez niego szkody,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
0golnych

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajgcego
10.1 PRZEJECIE ROBOT I ODCINKOW
Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowiazany jest,
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie niezbedne dokumenty
wraz z protokotem odbioru koncowego robdt, dokonac i uzyska¢ odpowiednie zgtoszenia, zezwolenia
umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa (m.in. prawa
budowlanego, prawa ochrony $rodowiska, prawa pracy, prawa energetycznego, prawa ochrony
przeciwpozarowej).

[UWAGA: uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie lezy po
stronie Zamawiajacego]

Rozdziat 11 Odpowiedzialnosc¢ za wady
11.1 DOKONCZENIE ZALEGLYCH PRAC I USUWANIE WAD
Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 11.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do Zamawiajgcego, ze Roboty i Dokumenty
Wykonawcy nie majg wad zmniejszajgcych ich warto$¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu
okreslonego w Kontrakcie. W celu doprowadzenia Robét i Dokumentéw Wykonawcy oraz kazdego
Odcinka do stanu zgodnosci z wymaganiami Kontraktu z uwzglednieniem normalnego zuzycia
Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad do:

(@) dokonczenia w terminie wyznaczonym mu przez Inzyniera wszelkich robot zalegtych ustalonych w
Swiadectwie Przejecia w znaczeniu punktu 1.1.3.5; oraz

(b) usuniecia wszelkich wad w Robotach, lub zaleznie od przypadku, w Odcinkach lub w cze$ciach
Robdt Statych jakie ujawnity sie w Okresie Zgtaszania Wad w tych Robotach, lub zaleznie od
przypadku, w tych Odcinkach lub czes$ciach Robét Statych.

11.4 NIEWYPELNIENIE OBOWIAZKU USUWANIA WAD
Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 11.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody w Robotach badz nie wykona zalegtych
prac okre$lonych w Swiadectwie Przejecia albo ujawnionych w Okresie Przegladow i rozliczenia
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Kontraktu, okresie gwarancji i rekojmi w terminach wskazanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego to
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kare umowng na zasadach okreslonych w Warunkach Kontraktu.

W drugim akapicie po wyrazach wedfug witasnego wyboru moZe dopisuje sie ,,niezaleznie od
przystugujacych mu kar umownych”

11.9 SWIADECTWO WYKONANIA

W pierwszym akapicie po wyrazach wypetnienie zobowigzar Wykonawcy dopisuje sie za wyjatkiem
zobowiazan gwarancyjnych wynikajacych z Gwarancji Jakosci i rekojmi

11.10 NTIEWYPELNIONE ZOBOWIAZANIA

Na koricu niniejszej kiauzuli 11.10 dodaje sie nastepujacy zapis:

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie realizowat swoje zobowigzania wynikajace z Gwarancji Jakosci, w
zakresie i terminach tam podanych oraz zobowigzania z tytutu Rekojmi za Wady.

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju, przy czym Strony ustalajg 3 — letni okres
rekojmi dla Robot.

Okres rekojmi rozpoczyna bieg od wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie

cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

Dodaje sie nowa klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci], w brzmieniu:

11.12 GWARANCIA JAKOSCI

Wykonawca udziela Gwarancji Jakosci na zamontowane elementy, urzadzenia, maszyny oraz instalacje
niezaleznie od gwarangcji jakosci udzielonej przez producenta tych urzadzen. Odpowiedzialnos$¢ z
Gwarangji Jakosci obejmuje wady fizyczne rzeczy objetych Gwarancjg Jakosci.

Warunki i terminy Gwarancji jakosci okresla Wzor Karty Gwarancyjnej zataczony do Warunkow
Kontraktu i stanowigcy ich integralng czesc.

Rozdziat 12 Obmiary i wycena
12.1 OBOWIAZKOWE OBMIARY ROBOT
Tekst niniejszej klauzuli 12,1 skresla sie i zastepuje nastepujaco.

Wykonawca obowigzany jest po wyznaczeniu przez Inzyniera Kontraktu Daty Rozpoczecia w terminie
14 dni sporzadzi¢ i przedtozy¢ Inzynierowi do akceptacji uproszczong Ksigzke Obmiardw sktadajacy sie
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z Kart Obmiaru zawierajgcych catkowity zakres rzeczowy Kontraktu. Ksigzka powinna zostac
opracowana w stopniu szczegotowosci pozwalajacym na prawidtowe oszacowanie rzeczowego zakresu
wykonanych Robot ujetych we wnioskach o wydanie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci. Poszczegdlne
Karty Obmiaru bedg zataczane przez Wykonawce do Rozliczen o ktérych mowa w klauzuli 14.3
[Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Pfatnosci]. Niezaleznie od akceptacji Inzyniera dla przedtozonej
Ksigzki, Wykonawca na kazdym etapie realizacji Kontraktu obowigzany bedzie uszczegdtowi¢ Ksigzke
Obmiaréw na prosbe Inzyniera Kontraktu wyrazong na pismie.

12.2 METODY OBMIARU
Tekst niniejszej klauzuli 12.2 skresia sie i zastepuje nastepujaco:

Na etapie opracowania Ksigzki Obmiaru Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu wszystkie
pozycje do obmiaru. Wykonawca obowigzany bedzie szacowac ilosci wykonanych Robot w oparciu o
rzetelng oceng postepu Robdt.

Po przedstawieniu przez Wykonawce szacowanych ilosci wykonanych Robdt Inzynier obowigzany
bedzie dokonac weryfikacji podanych ilosci w oparciu o wiasng, niezalezng ocene.

Zweryfikowane przez Inzyniera ilosci Robot beda przyjete do wydawanych przez Inzyniera
Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.

12.3 WYCENA

Tekst niniejszej klauzuli 12.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco.

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca optaci wszelkie podatki, cta, optaty, w
nastepstwie jego obowigzkéw kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu
korygowana o zaden z takich kosztéw, z wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty
uwzgledniajgce zmiany prawne].

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej moze nastgpi¢ rowniez w wypadku:

(a) niewykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu Zamdwienia,

(b) udzielenia Wykonawcy zaméwienia uzupetniajgcego zgodnie z SIWZ,

(c) udzielenia Wykonawcy zaméwienia dodatkowego zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa
zamowien publicznych.

Rozdziat 13 Zmiany | korekty
13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na przedtuzenie Czasu na Ukonczenie musi by¢ dokonana poprzez
pisemne sporzgdzenie Zmiany do Kontraktu podpisanej przez Strony.

Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Jezeli Zmiana do Kontraktu bedzie wigzata sie z koniecznoscig zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonanie Kontraktu wynagrodzenie to zostanie okreslone:
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(a) na podstawie érednich cen materiatu i pracy sprzetu publikowanych w "Srodowiskowych metodach
kosztorysowania robot budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego
i Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych) oraz o kwartalne notowania cen i czynnikdw produkcji
- wydawnictwa Sekocenbud, lub w przypadku braku wymaganych danych wydawnictwa Orgbud, a w
ostatniej kolejnosci wydawnictwa Bistyp (w kazdym przypadku wg stawek dla regionu na ktdérym
znajduje sie Teren Budowy za kwartat, w ktérym realizowane byly roboty), odpowiednich dla okresu
ztozenia wniosku przez Wykonawce i Katalogéw Naktadow Rzeczowych KNR, w przypadku braku cen
jednostkowych porownywalnych, o ktérych mowa w pkt (b),

(b) w oparciu o tabele i kalkulacje branzowe oficjalnie publikowane przez dostawcow materiatéw oraz
urzadzen, wytacznie w przypadku braku danych wyszczegdlnionych w pkt (a)

W przypadku rezygnacji z wykonywania zawartej w Kontrakcie czesci Robdt rozliczenie bedzie
nastepowac poprzez obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w oparciu o postanowienia (a) i
(b) powyzej.

Zmiana moze zosta¢ dokonana w zakresie przewidzianym w pkt 28 Instrukcji dla Wykonawcéw SIWZ i
przedmiotowych Warunkach Kontraktu.

Kazda Zmiana powinna by¢ przeprowadzona w szczegdlnosci zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 113 poz. 759 z
pozniejszymi zmianami)

Przedmiot i uzasadnienie dla wprowadzenia Zmian oraz potwierdzenie zgodnosci wprowadzonych
Zmian zgodnie z Kontraktem i obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i wspdlnotowego powinien
by¢ potwierdzony w sporzagdzonym przez Inzyniera Kontraktu Protokole Koniecznosci.

Zatacznikiem do Protokotu Koniecznosci powinien byé sporzadzony przez Inzyniera Protokdt z
negocjacji zawierajgcy przebieg i rezultat negocjacji podjetych z Wykonawcg w celu uzgodnienia
wartosci robdt dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych albo redukcji zakresu rzeczowego
Kontraktu wprowadzonych zgodnie z Kontraktem i obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i
wspdinotowego.

13.5 KWOTY TYMCZASOWE

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majaca zastosowania w Warunkach.

13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skre$la sie jako nie majaca
zastosowania w Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata
14.1 CENA KONTRAKTOWA

Tekst niniejszej klauzuli 14.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco.
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Cene Kontraktowg stanowi Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, ktéra jest (catkowitym)
wynagrodzeniem ryczattowym naleznym Wykonawcy za wykonanie catego zakresu przedmiotu
Zamowienia.

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca optaci wszelkie podatki, cta, optaty, w
nastepstwie jego obowigzkéw kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu
korygowana o zaden z takich kosztéw, z wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty
uwzgledniajgce zmiany prawne].

Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej moze nastgpi¢ rowniez w wypadku:

(a) niewykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu Zamoéwienia,

(b) udzielenia Wykonawcy zamdwienia uzupetniajgcego zgodnie z SIWZ,

(c) udzielenia Wykonawcy zamdwienia dodatkowego zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa
zamodwien publicznych.

14.2 ZALICZKA

Tekst niniejszej klauzuli 14.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zaliczka nie bedzie udzielana.

14.3 WNIOSKI O PRZEJISCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujgcych szczegdtowo
kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami
towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi wytycznymi
oraz innymi wymogami stawianymi przez Instytucje Zarzadzajacg i zasady realizacji projektow
dotyczacymi  kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwic Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztow i
ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzadzane odrebnie dla
wartosci kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli
14.6 [ Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Pfatnosci]. Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i
Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wyraz ,szesciu” zastepuje sie wyrazem ,czterech’.
Skresla sie podpunkty (c) i (d) jako nie majace zastosowania w Warunkach.

W podpunkcie (f) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis ,a W szczegolnosci optaty za zajecie pasa
drogowego (w tym za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym), o ktdérych mowa w art. 40 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007, nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami) ”

Na koricu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawieraé zestawienie faktur wystawionych przez
Podwykonawcdw oraz oswiadczenie Wykonawcy wraz z dowodami, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktérych termin ptatnosci uptyngt w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym,
zostaly zaptacone, lub podac¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.
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14.4 PLAN PEATNOSCI

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca w raportach miesiecznych dostarczac bedzie Inzynierowi przewidywany szczegétowy Plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w
ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnosci zostanie przedtozony w Dacie Rozpoczecia i
winien obejmowac (i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujgcego po Dacie
Rozpoczecia; oraz (i) kazdy kolejny miesigc trwania Robét. Przewidywane plany pfatnosci beda

sktadane do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia. Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie
wskazanej przez Inzyniera.

14.5 URZADZENIA I MATERIALY PRZEZNACZONE DO ROBOT

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robot] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w Warunkach.

14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCL.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6.
W pierwszym zdaniu klauzuli 14.6 wyraz ,,28 dni” zastepuje sie wyrazem ,14 dni”.

Na koricu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci  dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace wyodrebnienia
kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych stawianych
przez Instytucje Zarzadzajacy i zasady realizacji projektéw Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Dodatkowym warunkiem wystawienia przez Inzyniera Przejéciowego Swiadectwa Platnoéci jest
zatgczenie do Rozliczenia przez Wykonawce pisemnych o$wiadczen wszystkich Podwykonawcédw Robot
potwierdzajgcych, ze wymagalne pfatnosci na ich rzecz zostaty dokonane wraz z zestawieniem
wystawionych przez nich faktur dotyczacych Robot wchodzacych w sktad ztozonego Rozliczenia.

Na poczgtku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyraZenie:

~Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem.

»Poza szczegdinymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mégt wystawic”

Na Koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:
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W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawiC Przejsciowe Swiadectwo Patnosci na kwote mniejszg niz minimalna kwota
podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienie PrzejSciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza
od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ztozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Wartoé¢  wszystkich Przejéciowych Swiadectw Platnoéci  wydanych przez Inzyniera przed
zatwierdzeniem Sprawozdania z rozruchu wraz z oceng préby eksploatacyjnej nie moze przekroczyc
95% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Warunkiem zaptaty Swiadectwa Ptatnosci obejmujacego ostatnie 5% wynagrodzenia Wykonawcy jest
zatwierdzenie przez IK i Zamawiajgcego Sprawozdania z rozruchu wraz z oceng proby eksploatacyjne;j.

14.7 ZAPLATA

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a),(b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) kwote poswiadczong w Przejéciowym/Koricowym Swiadectwie Ptatnoéci wraz z podatkiem VAT w
ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajgcych Zzadanie zaptaty, w tym
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na koricu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuije sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotq zaptaty.
14.8 OPOZNIONA ZAPLATA

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresia sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzuly 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami), obliczonych miesiecznie od kwoty
niezaptaconej w okresie opOznienia. Odsetki bedg naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym
przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek
Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ

Klauzule 14.9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych Warunkach.
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14.10 ROZLICZENIE KONCOWE
W pierwszym akapicie klauzuli 14.10, skresla sie liczbe ,,84" i wstawiono liczbe ,21".

14.11 WNIOSEK O OSTATECZNE SWIADECTWO PEATNOSCI

W pierwszym akapicie klauzuli 14.10, skresla sie liczbe ,,56" i wstawiono liczbe ,,14".
W podpunkcie (b) na koricu dodaje sie zapis po kropce:

Kwoty te nalezy w Rozliczeniu Koncowym wykaza¢ oddzielnie.

Na koricu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.11 dodaje sie zdanie:

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przedmiotowe Rozliczenie Ostateczne w ciggu 7 dni od daty
ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

14.15 WALUTY PEATNOSCI

Wykresla sie podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14. 15,

Dodaje sie nowg klauzule 14.16 [ Gwarancja zapfaty]l w brzmieniu.

14.16 GWARANCIA ZAPEATY

Zgodnie z art. 649°. § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz.
93, z pdzniejszymi zmianami) Wykonawca moze w kazdym czasie zgda¢ od Zamawiajgcego Gwarangji
zaptaty do wysokosci ewentualnego roszczenia z tytutu wynagrodzenia wynikajgcego z umowy oraz
robot dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piSmie przez

inwestora.

Gwarancja stuzy¢ bedzie zabezpieczeniu terminowej zaptaty umodwionego wynagrodzenia za
wykonanie robdt budowlanych.

Gwarancjg zaptaty bedzie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a takze akredytywa bankowa lub
poreczenie banku udzielone na zlecenie Zamawiajgcego.

Udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelnosci Strony poniosg w réwnych czesciach.
Jezeli Wykonawca nie uzyska zadanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie
krotszym niz 45 dni, uprawniony jest do odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego ze skutkiem na

dzien odstgpienia.

Brak Zadanej gwarancji zaptaty stanowi przeszkode w wykonaniu robdt budowlanych z przyczyn
dotyczacych Zamawiajgcego.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego
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15.2 WYPOWIEDZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Skresla sie klauzule 15.2 i zastepuje nastepujgco:

Dodaje sie nowa klauzule 15.2 [ Odstgpienie Zamawiajacego od Kontraktu] w nastepujacym
brzmieniu:

15.2 ODSTAPIENIE ZAMAWIAJACEGO OD KONTRAKTU

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu w terminie 90 dni od dnia powziecia
informacji o nastepujacych okolicznosciach:

(@) Wykonawca nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2. [Zabezpieczenie Wykonania] lub
do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia]

(b) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z
Kontraktu w terminie 14 dni od dnia podpisania Kontraktu.

(c) w przypadku przerwania realizacji przedmiotu umowy gdy przerwa trwa diuzej niz 7 dni
jednorazowo mimo wezwania ztozonego na piSmie przez Inzyniera lub Zamawiajacego

(d) bez racjonalnego usprawiedliwienia nie prowadzi Robdt zgodnie z rozdziatem 8 [Rozpoczecie,
opdznienia i zawieszenie] lub nie zastosuje sie do klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i
naprawcze] w ciggu 28 dni od daty jego otrzymania

(e) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny, zostato wszczete postepowanie uktadowe lub
likwidacyjne wobec Wykonawcy.

(f) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkow

(g) podzleci Roboty z naruszeniem zasad okreSlonych postanowieniami klauzuli 4.4
[ Podwykonawcy]

(h) z wtasnej winy spowoduje opdznienie w Czasie na Ukonczenie przekraczajgce 1 miesigc
(i) nie wykona Kontraktu w Czasie na Ukonczenie

() koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego co najmniej dwukrotnej bezposredniej zaptaty
podwykonawcy/om lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 8%
wartosci umowy

(k) daje lub proponuje (bezposrednio lub posrednio) jakiejkolwiek osobie, jakakolwiek tapowke,
prezent, gratyfikacje, prowizje lub inng wartosciowg rzecz, jako zachete lub nagrode:
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(i) za jakiekolwiek dziatanie lub wstrzymanie sie od jakiegokolwiek dziatania
zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) za okazywanie Ilub wstrzymanie sie od okazywania przychylnosci lub
nieprzychylnosci jakiejkolwiek osobie zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentéw lub Podwykonawcéw, daje lub
proponuje (bezposrednio lub posrednio) komukolwiek jakgkolwiek takg zachete lub nagrode,
jak opisana w niniejszym podpunkcie (f). Jednakze, legalne zachety i nagrody dla Personelu
Wykonawcy nie bedg uprawnia¢ do odstgpienia,

W kazdej z tych okolicznosci Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Kontraktu i usung¢ Wykonawce
z Terenu Budowy ze skutkiem natychmiastowym z uwzglednieniem klauzuli 16.3 [Zaprzestanie pracy i
usuniecie Sprzetu Wykonawcy].

Decyzja Zamawiajgcego o rozwigzaniu Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia posiadanego
na mocy Kontraktu lub na innej podstawie.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego takie
odstgpienie w zakresie praw i obowigzkdw Stron wywotuje skutki na przysztos¢ tj. ze skutkiem ex
nunc.

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Kontraktu, Wykonawca winien opusci¢
Teren Budowy, przekazujgc Inzynierowi wszystkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy oraz
inne dokumenty projektowe sporzadzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dotozy¢
wszelkich staran aby zastosowac sie niezwtocznie do wszelkich racjonalnych polecen zawartych w
odstgpieniu dotyczacych dokonania cesji wszystkich podzlecen na rzecz Zamawiajgcego oraz ochrony
zycia, mienia lub bezpieczenstwa Robot.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczy¢ Roboty i/lub zaangazowaé do tego jakiekolwiek inne
osoby. Zamawiajacy i te osoby mogg wtedy uzyc¢ jakichkolwiek Dostaw, Dokumentow Wykonawcy i
innej dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

W terminie do 14 dni od daty odstgpienia od Kontraktu Wykonawca pod nadzorem Inzyniera sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. Wszelkie koszty
w tym zakresie ponosi Wykonawca.

Wykonawca zabezpieczy przerwane prac w zakresie poleconym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
Kontraktu.

15.4 ZAPEATA PO ROZWIAZANIU

Na koricu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje sie zdanie:

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiajgcego po potrgceniu wszelkich strat, szkod i kosztow
dodatkowych, Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kwoty mu nalezne z Zabezpieczenia Wykonania

ztozonego na mocy klauzuli 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonanial.

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU
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Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego,

Wykonawca moze zazgda¢ wytgcznie naleznej mu zaptaty z tytutu prawidtowego wykonania czesci
Kontraktu.

Rozdziat 16 Zawieszenie | wypowiedzenie Kontraktu przez
Wykonawce

16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT
Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po sfowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”

dodaje sie nastepujgce stowa.: "jednakie nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Pfatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 ZAPLATA PO ROZWIAZANIU

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majacy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT I SPRZETU WYKONAWCY

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:
Dodaje sie podpunkt (f) o nastepujgcym brzmieniu:

(f) beda obejmowaly dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.

Na koricu niniejszej kiauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowac wszelkiego rodzaju straty lub szkody w majatku
Zamawiajgcego i mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy. Zawarte umowy ubezpieczeniowe beda
typu ,All risk”, koszty ubezpieczenia zostang wyodrebnione, termin, na jaki polisy zostaty wystawione
bedzie obejmowat prawidtowe zakonczenie realizacji Kontraktu (wraz z okresem zgtaszania wad), wina
umyslna i razace niedbalstwo bedg dotyczy¢ wytgcznie Personelu Zamawiajgcego.

18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB I OD SZKOD MAJATKOWYCH

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.3:
Dodaje sie podpunkt (e) o nastepujacym brzmieniu.

(e) beda obejmowaty dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.
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Rozdziat 20 Roszczenia, spory | arbitraz
20.1 ROSZCZENIA WYKONAWCY
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1:

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od sfow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie z
klauzulg 3.5 [ Ustalenia)l” dodaje sie i z klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania Zmian]”

20.6. ARBITRAZ

Klauzule 20.6 [Arbitraz] skresla sie i zastepuje nastepujaco:

20.6. SAD

Spory, ktdre nie zostaty rozstrzygniete polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowq klauzule 21. [ Dziafania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu:

21. DZIALANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJACE

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg oni za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowgq klauzule 22. [ Klauzule koricowe] w brzmieniu:
22. KLAUZULE KONCOWE

22.1. Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowego ze $rodkéw publicznych w

tym ze $rodkdéw unijnych

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne” rozumie sie: propozycje tapdwki, prezentu, wynagrodzenia za
ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z
przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sie, ze przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkéw handlowych

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione w gtéwnym

Kontrakcie i nie wynikajace z wtasciwie zawartej umowy powotujacej sie na gtowny Kontrakt,

prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne $wiadczenia

wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju.
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i w konsekwencji zostanie zawieszone, zredukowane lub uniewaznione wspdifinansowanie
Kontraktu, to zastosowanie bedzie miata klauzula 15.

22.2. Wykonawca musi zawsze dziataC w sposdb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z
kodeksem postepowania obowigzujgcym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac od
skfadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robét lub Kontraktu bez zgody
Zamawiajgcego. Nie moze on w Zaden sposob nakfada¢ zobowigzan na Zamawiajacego bez
jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.2. Wykonawca nie moze przyjag¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktore
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej dziatalnosci,
ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami w stosunku do
Zamawiajgcego.
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ZALACZNIK DO WARUNKOW KONTRAKTU

. Klauzula Warunkow an
L.p. Rodzaj danych Kontraktu Tresc
Nazwa i siedziba Przedsiebiorstwc? Gospodarki Komunalnej i Wpdociagowej
1 7 e 1.1.2.2 sp. z 0.0. ul. Koscielna 14, 87-700 Aleksandrow Kujawski
amawiajacego
Dane Zamawiajacego do Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociggowej
2 korespondencji 1.3 sp. z 0.0. ul. Koscielna 14, 87-700 Aleksandréw Kujawski
tradycyjnej
3 Na\fvv;llic;ns;‘e,\(’:lcz;ba 1.1.2.2 zostanie uzupetnione po wytfonieniu Wykonawcy
Dane Wykonawcy
4 korespondencji 1.3 zostanie uzupetnione po wyfonieniu Wykonawcy
tradycyjnej
Nazwa i siedziba Inzyniera
Kontraktu 1.1.2.4 . ,
5 d " Proksen sp. z 0.0. ul. Lubicka 44 87-100 Torun
ane do korespondencji 1.3
tradycyjnej )
Czas na Ukonczenie 1.1.3.3 30 czerwiec 2015
pfif;gcx;m;sg:ﬁ% 1.3 pakiw@wp.pl, proksen@proksen.pl
8 Okres Zgtaszania Wad 1137 ;)65 _dni_ od dnia przejecia Robét ustalonego w Swiadectwie
rzejecia
9 Prz‘gr?t:azzfe znaqce 1.4 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
10 Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
11 | Jezyk porozumiewania sie 1.4 Jezyk polski
12 W%/asglgg;ice::xanlil;ta 42 10% ceny catkowitej (witgcznie z podatkiem VAT) podanej
- w Ofercie.
Wykonania
13 Normalne godziny pracy 6.5 6.00 — 22.00
14 Kara umowna za zwioke 8.7, %{1}2;;( iZatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za kazdy dzien
15 Maks‘/ma'z”vfl’érgta kar za 8.7 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Minimalna kwota
16 _ Przejéciowego 14.6 200.000 PLN
Swiadectwa Platnosci
Maksymalna wartos¢
wszystkich Przejsciowych
Swiadectw Platnosci do
17 zatwierdzenia 14.6 95%
Sprawozdania z rozruchu
i oceny proby
eksploatacyjnej
18 Waluta ptatnosci 14.15 zZtoty polski (PLN)
19 | Okresna Eéiiﬁfgiigﬁa 18.1 () i (b) Przed Data Rozpoczecia
Minimalna kwota
20 ubezplgcz_enla Zranienia 18.3 100.000 zt. za wypadek niezaleznie od ilosci zdarzen
0sob i od szkdd
majatkowych
Data wyznaczenia Komisji Wciagu 42 dni od dnia powiadomienia jednej ze Stron
21 Rozi . 20.2 drugiej Strony o zamiarze przedstawienia sporu Komisji
ozjemczej 7 - -
Rozjemczej zgodnie z klauzulg 20.4
22 Liczba é:zk_)nkéw Komisji 202 1 (jeden)
ozjemczej
23 Skitad Komisji Rozjemczej 20.3 Prezes SIDIR lub osoba wskazana przez Prezesa SIDIR
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. Klauzula Warunkow an
L.p. Rodzaj danych Kontraktu Tresc

w przypadku braku
porozumienia stron

KARTA GWARANCYJINA
(Gwarancja Jakosci)

WzOR

/Nazwa Wykonawcy/
udziela gwarancji dobrej jakosci

na roboty budowlane, Dostawy oraz dostarczone | wbudowane urzadzenia i materiaty, w ramach zamowienia na
wykonanie zadania:

,Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni sciekdw na
terenie aglomeracji Aleksandrow Kujawski"”.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekow

—  na okres 36 miesiecy od dnia wydania Swiadectwa Przejecia

Wykonane wg Umowy NI .........ccoevseees ¥4 /|- B — i przekazane Swiadectwem Przejecia z
[ 117 P —

WARUNKI GWARANCII:

1. Wykonawca oswiadcza, Ze wykonane roboty oraz Dostawy, zamontowane urzadzenia oraz uZyte
materialy nie maja usterek konstrukcyjnych, materialowych Ilub wynikajacych z btedow
technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne uZytkowanie.

2. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie na wifasny koszt
niezwiocznie po otrzymaniu od Zamawiajgcego. powiadomienia droga pisemna lub elektroniczng.

3. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciagu 48 godzin od
dokonania ogledzin lub otrzymania powiadomienia, Zamawiajacy bedzie mial prawo usunac
usterke we wilasnym zakresie lub za pomocq zatrudnionej strony trzeciej na ryzyko i koszt
Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne
zmniejszajace wartosc uZytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5. W ramach odpowiedzialnosci gwarancyjnej Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wady
lub dostarczenia rzeczy nowej wolnej od wad.
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6. Zamawiajagcy ma prawo wymiany urzgadzenia lub materialu na nowe, jezZeli naprawa nie
przyniosfa pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigazkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu rzecz wolng od
wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej Gwarancja Jakosci okres gwarancji biegnie
na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad albo naprawy rzeczy.

8. W przypadku wymiany czesci rzeczy objetej gwarancja okres gwarancji jakosci biegnie dla tej
czesci,

9. W innych przypadkach okres gwarancji ulega przedfuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek
wady rzeczy objetej gwarancja Zamawiajmy nie mogft z niej korzystac.

10. W kazdym przypadku przedfuzony Okres Gwarancji nie moze byc przedfuzony o wiecej niz dwa
lata w stosunku do Okresu gwarancji Jakosci okreslonego powyZej.

11. JeZeli okres gwarancji jakosci udzielonej przez producenta urzadzer, maszyn oraz instalacji jest
dluzszy niz Okres Gwarancji Jakosci udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany z ostatnim dniem uplywu Okresu Gwarancji Jakosci udzielonej przez Wykonawce
do przeniesienia na Zamawiajacego uprawnieri wynikajacych z tych gwarancji jakosci
udzielonych przez producentow.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz
materialy do korica udzielonego okresu gwarancyjnego pomimo upfywu gwarancji wytworcy
urzadzenia czy materiatu.

13. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ gwarancyjna za wskazane elementy Kontraktu
niezaleznie od tego czy wykonat je sam czy za pomoca Podwykonawcow.

14. Wykonane beda nastepujace przeglady gwarancyjne w ponizszych terminach:

..........................................................................

15. Przed upfywem ostatniego roku gwarancji nastapi komisyjny przeglad techniczny
przedmiotu umowy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokof.

16. Wykonawca odpowiada za wade rowniez po uplywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Wykonawce o powstaniu wady przed uptywem tejze gwarancji.

( pieczagtka adresowa Wykonawcy )

MigjSCOWOSCE | data .uvvverevvvreereiiiiirieeeeireeee e POADIS. ...ce et e
/upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy okreslony
aktem rejestrowym lub upowazniony petnomocnik/
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